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Porovnání dvou variant developerského projektu 
na konkrétní pozemek v k. ú. Zličín 
Comparison of two different developer projects 
designed for the particular land in cadastral area Zličín  
  
ANOTACE 
Diplomová práce je zaměřena na ekonomické vyhodnocení konkrétního developerského 
projektu. V teoretické části je vysvětlen pojem developerský projekt. V návaznosti jsou 
popsány jeho fáze, způsoby financování a možná rizika. Dále jsou v teoretické části 
představeny metody, sloužící k vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice. Následná 
aplikační část práce řeší konkrétní projekt – posouzení variant možného využití již 
zvoleného stavebního pozemku. V závěru této práce jsou varianty vyhodnoceny dle 
zvolených kritérií z pohledu developera. Tato práce může sloužit pro investora jako podklad 
k investičnímu rozhodnutí. 
 
 
ANNOTATION 
This thesis is focused on an economic evaluation of a particular developer project. The 
theoretical part explains meaning of developer project. In connection with the first part are 
described individual phases of development project, financing and potential risks. Further to 
definition of developement project there are introduced methods of evaluation of economic 
efficiency of investment. Application part of this thesis deals with a particular project – two 
option assessment of possible use of chosen estate. In conclusion of the work, particular 
variants are assessed by selected criteria from the developer’s point of view. This thesis may 
serve as a base for an investment decision.   
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Úvod 
Tématem diplomové práce je porovnání dvou variant developerského projektu na daný 
pozemek v katastrálním území Zličín. V současné době je investování do výstavbových 
projektů velmi atraktivní záležitostí pro developerské společnosti, ovšem s růstem cen 
stavebních prací se tato činnost stává obtížněji finančně zvladatelná i pro kapitálově silné 
společnosti. Před každou větší investicí je nedílnou součástí studie, která by měla 
zhodnotit, zdali je daná investice pro společnost přínosná, má požadovaný efekt a je  
pro společnost finančně proveditelná. 
První tři kapitoly diplomové práce jsou věnovány teoretické části. Na úvod jsou 
vysvětleny základní pojmy užívané v procesu developerského projektu a jednotlivé fáze 
projektu. Dále je popsán způsob financování developerského projektu a možná rizika, 
s nimiž se lze při výstavbovém projektu setkat. Druhá kapitola popisuje postup stanovení 
ekonomické efektivnosti projektu, která je hlavní otázkou investorské společnosti.  
Na závěr teoretické části je stanovena metoda, pomocí níž bude vyhodnocena vítězná 
varianta developerského projektu. 
Další část diplomové práce je již soustředěna na konkrétní developerský projekt. 
Developerskou společností je XYservis, s.r.o., což je název použit pro účel diplomové 
práce, jelikož společnost nechtěla být v této práci uvedena pod pravým obchodním 
jménem. Tato společnost je součástí Skupiny XY a je dceřinou společností XY, a.s. 
V říjnu 2019 poptala společnost XYservis, s.r.o. architektonický ateliér IXA, aby 
zpracoval 2 varianty možného využití již zvoleného pozemku. Daný pozemek zatím není 
ve vlastnictví investorské společnosti. Požadavkem na první variantu bylo využití 
v podobě bytových domů sloužících přednostně pro zaměstnance Skupiny XY. Druhá 
varianta měla pozemek rozdělit na dvojí využití. Prvním jsou bytové domy a druhým je 
komerční budova určená pro nerušící výrobu. Předpokladem je využití komerční budovy 
partnerskou společností. 
Nejedná se o typický developerský projekt, tedy projekt za účelem co největšího 
zhodnocení peněz. Projekt by měl sloužit především jako investice do dlouhodobého 
hmotného majetku společnosti, budování jména společnosti a měl by být jakýmsi 
benefitem pro zaměstnance. Nicméně i tak je v zájmu společnosti, aby investované 
finanční prostředky generovaly určité příjmy a došlo tak k návratnosti dané investice. 
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V praktické části je nejdříve představena developerská společnost, dále je analyzována 
lokalita, ve které se vybraný pozemek nachází, poté i samotný pozemek. Závěrem čtvrté 
kapitoly jsou představeny dvě varianty návrhu developerského projektu. Následuje 
stanovení ekonomické efektivnosti obou variant a vyhodnocení vítězné varianty. 
Cílem diplomové práce je určit, která varianta bude lepším řešením využití pozemku 
z pohledu developerské společnosti. Největší váhu při vyhodnocení má ekonomická 
efektivnost projektu. Jelikož se vybraný pozemek nachází v ochranném pásmu železniční 
dráhy, tak dalším kritériem hodnocení je řešení tohoto faktu. A posledním kritériem 
hodnocení je charakter architektonického prostoru, jenž byl diskutován s autorem návrhů. 
Shrnutí analýz a vyhodnocení celkového výsledku je v závěru diplomové práce. 
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1. Developerský projekt 
První kapitola diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmu developerský projekt. 
V dnešní době lze na tento pojem narazit poměrně často, především díky médiím, 
reklamám a rozvíjejícím se sociálním sítím. Ovšem ne vždy si každý rád čte o novém 
developerském projektu v určité lokalitě, která je mu jakýmkoliv způsobem blízká.  
Pro někoho mohou být developeři lidé, kteří hledí pouze na svůj zisk. V kapitole 1.1 je 
popsáno, kdo vlastně může být takový „developer“ a co všechno tato činnost obnáší 
v oblasti nemovitostí. Dále jsou v kapitole popsány i jednotlivé fáze developerského 
projektu, možné způsoby financování a také možná rizika. 
1.1 Definice základních pojmů 
Nejprve je velmi důležité si uvědomit, kdo vlastně je developer. V oblasti nemovitostí je 
developer brán jako subjekt, který investuje do pozemku nebo nemovitosti za účelem 
navýšení její hodnoty. Vzniká také otázka, kdo vlastně může být developer? Základními 
příklady developera jsou: 
· velké stavební společnosti, 
· finančně silné osoby nebo skupiny, 
· finanční instituce, 
· města a obce. 
Co by měly mít tyto subjekty společného jsou spolehlivé finanční zdroje. Města a obce 
jsou specifická skupina tím, že se většinou na daném developerském projektu podílejí 
z části, např. poskytnutím pozemku či nemovitosti v zájmu rozvoje obce. 
Developerský projekt je složitý a náročný proces, a proto si developeři, investoři, 
odborníci v oblasti nemovitostí, odpovědné orgány a uživatelé nemovitostí musí být 
vědomi důležitosti znalosti v následujících oblastech: 
· trendy na trhu, 
· marketing spojený s prodejem 
nemovitostí, 
· aktuální přání a potřeby spotřebitelů, 
· růst měst a využití území, 
· makroekonomické trendy na trhu, 
· právní požadavky a předpisy, 
· prvky stavby a návrhy, 
· technologické inovace, 
· environmentální otázka, 
· infrastruktura, 
· finanční strategie, 
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· řízení rizik a maximalizace 
 návratnosti, 
· řízení času. [1]
 
Jak lze vidět, developerský projekt je řada procesů, aspektů a komponent, přičemž 
developer musí jednat s mnoha účastněnými stranami. Na obrázku č.1 jsou popsány úkoly 
a role developera. 
Obrázek 1: Role developera 
 
Zdroj: [1, str. 57] 
Roli developera by šlo rozdělit na manažerskou a podnikatelskou. Jako manažer by měl 
být schopen organizovat a sledovat nejpodstatnější ukazatele, kterými jsou lidé, metody, 
materiály, peníze, čas, stroje a informace. V anglickém překladu se tato schopnost nazývá 
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„6Ms and I“ (Men, Methods, Materials, Money, Minutes, Machinery and Information). 
Jako podnikatel musí přijmout větší riziko, jelikož je odpovědný za plnění potřeb a přání 
veškerých zúčastněných stran. Je sice motivován vyšším ziskem při dokončení projektu, 
ale musí počítat i s vyšším rizikem. [1] 
Celkově vzato, pokud chce být developer úspěšný a chce dosáhnout svého cíle, měl by 
dbát na spokojenost ostatních stran, které jsou stejně jako on zainteresované  
na developerském projektu. [1] 
Samotný developerský projekt je možné chápat jako investiční záměr, který se pojí 
s koupí či rekonstrukcí nemovité věci. Developerským projektem tedy může být 
rekonstrukce stávajícího objektu a jeho opětovné pronajímání či prodej. Pro veřejnost je 
nejznámějším druhem developerských projektů nákup pozemků, jejich zastavění  
a následný prodej či pronájem vzniklé nemovitosti. Budoucí prodej či pronájem třetím 
osobám je klíčovým znakem developerské činnosti. Pokud někdo staví pro vlastní 
potřebu, nelze tuto činnost považovat za developerský projekt. [2] 
Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími developerskými projekty: 
· residenční objekty – např. rodinné domy, bytové domy, prodej pozemků 
s kompletní infrastrukturou, 
· komerční objekty – např. administrativní budovy, obchodní domy, hotely, 
· průmyslové objekty – např. výrobní a montážní haly, továrny, 
· smíšené stavby. 
V této diplomové práci je řešen developerský projekt zaměřený na residenční výstavbu  
a komerční objekt. 
Dále lze developerské projekty rozdělit do dvou skupin podle toho, ze kterého sektoru 
vzejde. Veřejný sektor se snaží iniciovat výstavbu nových škol, zdravotních zařízení, 
sociálního bydlení apod. Primárním cílem je u těchto projektů veřejný prospěch. Naopak 
u projektů, které vzejdou ze soukromého sektoru je cílem dosažení požadovaného zisku. 
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1.2 Fáze developerského projektu 
Fáze developerského projektu víceméně korespondují se standardním procesem 
výstavbového projektu. Rozdělení fází není nikde striktně dané. Developerský projekt  
se však dá rozdělit na 3 hlavní části. 
· Přípravná fáze 
· Realizační fáze 
· Závěrečná fáze  
Každá fáze developerského projektu je důležitá. Neměly by se přeskakovat nebo 
vynechávat žádné kroky. Pokud se nedodrží logický postup, jednoduše dojde k chybě, 
která může způsobit negativní dopady na celý projekt. Chyby znamenají ztráty,  
a to především finanční. Každá fáze a její dílčí činnosti jsou zde z nějakého důvodu  
a povětšinou jsou tyto činnosti převzaty z již uskutečněných, úspěšných projektů. Není 
vhodné tedy začínat projekt okamžitou výstavbou bez dostatečného plánování  
a analyzování prostředí. Právě přípravná fáze, která zahrnuje plánování, je jedna 
z nejdůležitějších a díky důkladnému plánování lze předejít budoucím ztrátám  
a komplikacím ve fázích, které následují. [3] 
1.2.1 Přípravná fáze 
Přípravnou fázi developerského projektu lze chápat jako předinvestiční fázi 
výstavbového projektu. Táto fáze zpravidla začíná určitou vizí developera, ve které vidí 
nějakou podnikatelskou příležitost. Rozsah této fáze je od prvotní myšlenky na investici 
až po konečné rozhodnutí o realizaci. V této fázi developer zkoumá různé varianty a snaží 
se rozhodnout, která je ta nejoptimálnější – v nejlepším případě pro něj samotného,  
ale i pro budoucího uživatele a dotčené orgány. [4] 
V prvotních krocích je velmi důležité sledování a vyhodnocování faktorů, které ovlivňují 
dané podnikatelské okolí. Toto okolí zahrnuje poptávku po výsledku daného 
developerského projektu, potenciální konkurenci a technicko-ekonomickou studii. 
Podrobnost této analýzy prostředí by měla být taková, aby se na jejím podkladu bylo 
možno rozhodnout, zdali investici podstoupit. [5] 
Než se tedy začne řešit podoba a využití daného developerského projektu, je potřeba 
zpracovat analýzu trhu daného prostředí. Touto analýzou lze zjistit, jaká je poptávka  
a situace na trhu v dané lokalitě. Užitečné je sledovat tyto ukazatele na časové ose a zjistit, 
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jaký je trend poptávky v dané lokalitě. Výstavbový projekt je dlouhodobá záležitost,  
a proto je zapotřebí uvažovat do budoucna – pomocí trendů. V ideálním případě  
po provedení analýzy by mělo být zřejmé, po jakém produktu je v dané lokalitě největší 
poptávka a touto cestou nasměřovat další vývoj developerského projektu. Jak již bylo 
zmíněno, většinou se rozhoduje mezi více variantami projektu. Posouzení jednotlivých 
variant by se mělo týkat těchto komponent: 
· strategie firmy a rozsah projektu, 
· marketingová strategie, 
· základní suroviny a materiály, 
· umístění projektu, 
· technologický proces a výrobní zařízení, 
· pracovníci a mzdové náklady, 
· organizační uspořádání, 
· plán realizace projektu a jeho rozpočet. 
Důležité je hodnocení především finančních a ekonomických dopadů jednotlivých variant 
projektu. Výsledkem by mělo být rozhodnutí a další detailnější studie, či rozhodnutí  
o zastavení dalších prací na přípravě projektu. [5] 
Dále se provádí odhad investičních a provozních nákladů. V této diplomové práci je 
stanovení pořizovacích nákladů pomocí propočtu nákladů (VIZ kapitola 2.1).  
Rovněž lze pro výpočet investičních nákladů užít metodu jednotkových nákladových 
parametrů odvozených ze srovnatelných projektů (např. náklady na 1 m2 zastavěné 
plochy, resp. na 1 m3 obestavěného prostoru). [6] 
Náklady na provozní fázi se stanoví jako součet jednotlivých nákladových položek, 
kterými jsou spotřeba materiálu a energie, služby, osobní náklady, odpisy, ostatní náklady 
a finanční náklady. [7] Po zjištění předpokládaných investičních a provozních nákladů, 
s ohledem na očekávané výnosy, má developer stanovenou „základnu“ ke zvolení 
varianty financování projektu. 
Přípravná fáze developerského projektu obvykle zahrnuje: 
· Identifikaci podnikatelských příležitostí (Opportunity Study) 
· Předběžné technicko-ekonomické studie (Pre-Feasibility Study) 
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· Technicko-ekonomická studie projektu (Feasibility Study) [5] 
Poslední dvě zmiňované se liší pouze mírou podrobnosti a přesností údajů. Aplikují  
se většinou u rozsáhlých a nákladných projektů, při kterých dochází k vícestupňovému 
členění studií. Tímto členěním lze zabránit neúčelným výdajům za zpracování dalších 
neefektivních variant projektu. [4] 
Po zpracování a vyhodnocení těchto studií by měl být developer schopen rozhodnout, 
zdali je projekt za předpokládaných podmínek realizovatelný a měla by být vybrána 
nejvhodnější varianta projektu, která bude v realizační fázi detailně rozpracována. 
1.2.2 Realizační fáze 
Realizační fáze zahrnuje větší počet činností. Lze ji rozdělit na investiční a realizační 
přípravu a samotné zhotovení stavby. [4] Vybraná varianta z přípravné fáze je detailněji 
zpracována. Z průzkumu trhu v předchozí fázi by měla vzniknout marketingová strategie, 
která popisuje, jak informovat cílovou skupinu o zamýšleném projektu, a především  
jak přilákat potenciální investory. Dále dochází k podrobnějšímu plánování a získávání 
informací, které se týkají surovin, kapacit, omezujících podmínek a aplikovaných 
standardů. Tím také vzniknou podklady pro výběrová řízení. 
Pro zahájení stavby je nutné získat potřebná povolení. Je proto nezbytné vypracovat dva 
stupně projektové dokumentace: 
· dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
· dokumentaci pro stavební povolení. 
Samostatnou částí je potom vyhodnocení vlivu na životní prostředí – EIA. [5]  
Dle stavebního zákona lze sloučit jednotlivé povolovací procesy. [8] Mohou tedy nastat 
čtyři varianty řízení VIZ. obrázek č. 2. 
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Obrázek 2: Typy řízení v procesu schvalování stavby 
 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Po vydání potřebných povolení je možné zpracovat realizační dokumentaci stavby. 
Zároveň dochází k výběru hlavního dodavatele stavby. Tento proces je jedním 
z nejdůležitějších aspektů vedoucí k úspěšné realizaci projektu a vyústí podpisem 
smlouvy o dílo. Ve standardní smlouvě o dílo je již stanovena celková cena díla, důležité 
termíny výstavby, záruky, zádržné, požadavky na kvalitu, sankce, a především popis 
předmětu smlouvy. 
Po zahájení výstavby plní developer především funkci kontrolní. Kontrolní činnost je 
zaměřena především na kontrolu provádění stavby v požadované jakosti a termínech, 
kontrolu nákladů a fakturace dle schváleného rozpočtu. Dozorem nad veškerou činností 
probíhající na staveništi lze eliminovat možná rizika, která mohou ohrožovat samotný 
projekt nebo i bezpečnost práce na staveništi. Důležitým faktorem je i dobrá komunikace 
mezi zúčastněnými stranami, jež zajišťuje účinné a rychlé řešení problémů, které mohou 
nastat v průběhu realizace. Po dokončení díla následuje kolaudační řízení a předání 
hotového díla investorovi. [4] Již během etapy výstavby by měla být v průběhu reklamní 
kampaň. V ideálním případě by ihned po dokončení díla měla být zaplněna kapacita díla. 
Pokud tak není, měl by se developer zaměřit ještě více na cílovou skupinu a snažit  
se volné kapacity zaplnit co nejdříve z důvodu návratnosti investice. 
Cílem realizační fáze je postavit vybranou variantu developerského projektu za daných 
smluvních podmínek, za stanovenou cenu, ve stanoveném čase a kvalitě. [4] 
Jednotlivá řízení
- Územní řízení
- Stavební řízení
- EIA
Koordinované řízení (§94q)
ÚŘ + SŘ + EIA
Sloučené ÚŘ a SŘ (§94j)
- ÚŘ + SŘ
- EIA
Sloučené ÚŘ a EIA (§94a)
- ÚŘ + EIA
- Stavební řízení
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1.2.3 Závěrečná fáze 
V závěrečné fázi developerského procesu dochází k převodu projektu na finálního 
investora, který jej plně či z části sám využívá, nebo dále pronajímá či prodává konečným 
klientům. Klienti jsou z řad firem a soukromých osob. Nemovitost je prodána či pronajata 
na základě uzavřených budoucích kupních a nájemních smluv. Pokud se investor 
rozhodne pro pronájem nemovitosti, měl by mít většinu nájemníků podepsanou již během 
procesu realizace. Obzvlášť pokud se jedná o komerční prostory, měl by mít investor 
jistotu dlouhodobějšího nájemníka. 
S pronájmem nemovitosti se váže pojem asset management (= správa majetku). Je to 
soubor procesů a činností, které zajišťují bezproblémové provozování majetku s cílem 
udržovat jeho hodnotu co nejvýše, nebo dokonce jeho hodnotu dále rozvíjet a zvyšovat. 
Znamená to proaktivní řízení zejména nemovitého majetku – jeho údržby, oprav  
a investice do něj. Cílem je zajištění maximální efektivnosti a návratu vloženého kapitálu. 
V praxi je pojem záměnný s pojmem property management (= správa nemovitého 
majetku). [3] 
V této fází zároveň dochází k vyhodnocení úspěšnosti projektu. Hodnotí se dosažení 
zvolených cílů a záměrů. Z pohledu developera dochází k vyhodnocení především 
finanční stránky projektu. Zdali nedošlo ke ztrátě, zdali byly pokryty veškeré náklady 
projektu. Na obrázku č. 3 lze vidět, jak jsou ovlivnitelné náklady v jednotlivých fázích 
developerského projektu. K nákladům se na stejné křivce řadí i ovlivnitelnost rizika. [4] 
Obrázek 3: Fáze výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů 
 
Zdroj: [4, str. 12] 
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Praktická část této diplomové práce je zaměřena pouze na přípravnou fázi developerského 
projektu. Bude zpracován propočet plánovaných nákladů a výnosů, vytvořen průzkum 
trhu v dané lokalitě a vypočteny ukazatele ekonomické návratnosti. Na základě těchto 
analýz bude vybrána nejvýhodnější varianta z pozice developera. 
1.3 Financování developerského projektu 
Zásadním aspektem v přípravě a realizaci developerských projektů je financování.  
Na financování je závislé i hodnocení rizik projektu a provádění ekonomických analýz. 
Od typu financování se odvíjí doba realizace projektu, doba splácení případného úvěru  
a podmínky realizace projektu (splátkový kalendář, cena kontraktu aj.). [5] 
Zdroje financování projektu lze třídit podle toho, odkud jsou tyto zdroje získávány. 
Základním hlediskem je členění na vlastní kapitál a cizí zdroje. 
Vlastní kapitál představuje bezpečný zdroj financování investičních projektů. Ovšem 
málokterá společnost disponuje tak velkým kapitálem, aby dokázala projekty financovat 
pouze z vlastních zdrojů. Rovněž financovat projekty pouze z vlastních zdrojů není 
ekonomicky výhodné. Typicky bývá developerský projekt financován ze 30–40 % 
vlastními zdroji. Mezi základní formy financování z vlastních zdrojů patří: 
· základní kapitál společnosti, 
· nerozdělený zisk z minulých období, 
· odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
· navýšení základního kapitálu – včetně rizikového kapitálu, 
· účasti, subvence, dary. [5] 
Cizí zdroje jsou veškeré zdroje, které nejsou vlastními. Prostředky pro financování 
velkých developerských projektů se nejčastěji získávají od bankovních institucí.  
Před schválením úvěru banka vyžaduje finanční analýzu společnosti, aby se na jejím 
základě rozhodla, zdali žádosti o bankovní úvěr vyhoví, či nikoliv. Procentuálně tvoří cizí 
zdroje 60-70 % z celkové investice. Mezi základní formy financování pomocí cizích 
zdrojů patří: 
· bankovní úvěry, 
· dodavatelské úvěry, 
· obligace, 
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· příspěvky ze státního rozpočtu – státní podpora, 
· půjčky od budoucích uživatelů. [5] 
Financování pomocí cizího kapitálu s sebou táhne vyšší riziko, ovšem také představuje 
finanční páku, díky níž se zvedá výnosnost vlastního kapitálu. Dále při financování 
pomocí cizích zdrojů dochází k placení úroků z úvěrů, kterými však snižujeme daňový 
základ při výpočtu odvodu daní. Tento průvodní jev se nazývá „daňový štít“. 
Jakým způsobem bude developerský projekt financován z velké míry rovněž závisí  
na očekávaných peněžních tocích. Developerská společnost by měla být za každých 
okolností likvidní. 
1.4 Rizika 
Riziko je jedním z významných atributů při realizaci developerských projektů. 
Developerský projekt lze chápat jako aktivitu, jejíž budoucí výsledek je nejistý, tj. může 
se odchylovat od výsledku plánovaného či předpokládaného. Výsledek samozřejmě 
závisí na kvalitě přípravy a realizace. Především kvalita přípravy ovlivňuje úspěšnost 
projektů zásadním způsobem. Pokud ve fázi přípravy dojde k chybným rozhodnutím 
vedoucím dále k volbě nevhodného projektu, nelze tyto nedostatky obvykle odstranit,  
ale pouze zmírnit jejich dopady ve fázi realizace. Zároveň špatná kvalita realizace může 
ovlivnit úspěšnost projektu, a tím i jeho plánované výsledky. Ovšem ani kvalitní příprava 
a realizace projektů nezabraní výskytu rizik. [5] Když nastane taková situace, jsou tři 
varianty, jak s rizikem nakládat: 
· řízení rizika, 
· přesunutí rizika na jinou osobu, 
· podstoupení rizika. 
Přenést riziko při výstavbě developerského projektu lze například na pojišťovnu nebo 
jinou stavební společnost. Jedná se především o rizika spojena s realizací stavby. 
Podstoupit riziko lze v případě, že je dopad daného rizika tak malý, že by neměl ohrozit 
průběh, a především výsledek projektu. [9] 
Cílem řízení rizika je zvyšování pravděpodobnosti úspěšného dokončení daného projektu 
a zároveň minimalizování neúspěchu, který by mohl ohrozit finanční stabilitu investorské 
společnosti. Kvalitní proces managementu rizika se skládá z těchto fází: 
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· identifikace rizika, 
· stanovení významnosti a velikosti rizika, 
· hodnocení rizika a rozhodování o riziku, 
· plán protirizikového opatření, 
· realizace protirizikového opatření, 
· monitorování, postaudity. [5] 
Jak již bylo zmíněno, riziková opatření vznikají již v přípravné fázi. Jejich dopad lze 
monitorovat až o několik etap později, kdy už investor vložil do projektu značné finanční 
zdroje. Znovu omílaná přípravná fáze je tedy velmi důležitá z důvodu správného 
rozhodnutí, zdali investici podstoupit, či nikoliv. 
Každý projekt s sebou nese specifická rizika. V následující části budou uvedena rizika, 
která jsou typická pro developerský projekt v oblasti výstavby residenčních objektů. 
Rizika pozemku 
Výběr pozemku a lokality developerského projektu bývá jedním z prvních kroků. 
Analýza trhu v dané lokalitě je proto nezbytným krokem, aby se předešlo rizikům 
týkajících se pozemku. Příklady rizik: 
· hodnota pozemku: po nákupu pozemku se změní jeho hodnota z důvodu změny 
poměrů na trhu, 
· ekologické zatížení pozemku, 
· rozpor s územním plánem, 
· zatížení věcným břemenem. [10] 
Riziko procesu schvalování stavby 
· Nezískání povolení k výstavbě projektu, 
· delší doba trvání řízení (především EIA), 
· politické vazby na jednotlivá řízení, 
· poskytnutí/ neposkytnutí dotace na daný projekt. 
Rizika během výstavby 
Samotná výstavba projektu je děj, při kterém dochází k častému výskytu rizik. Některá 
nelze předvídat a musí se řešit operativně. Těm, která by měla mít větší dopad na projekt, 
by mělo být předcházeno dobře sestavenou smlouvou o dílo. Smlouva o dílo je uzavřena 
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s realizační firmou. Klíčové faktory, jež by měly být sledovány na základě podepsané 
smlouvy o dílo: 
· kontrola prostavěnosti: zdali skutečné náklady korespondují s rozpočtem, 
· kontrola stanovených termínů: dodržování harmonogramu výstavby, 
· kontrola kvality provádění: dodržování kvality stanovené v projektové 
dokumentaci, 
· kontrola dodržování legislativy a předepsaných norem. 
Rizika, která s sebou nese samotná realizace, připadají na dodavatele stavby. [10] 
Rizika finanční 
Pro investiční rozhodování je důležitý správný předpoklad peněžních toků. Především 
pro volbu správné varianty projektu. Pokud je možné peněžení toky, generované 
projektem, považovat za téměř jisté, je volba správné alternativy jednoduchá. V praxi 
však převládají situace, kdy peněžní toky z projektu nelze považovat za jisté.  
Při investičním rozhodování by měl developer (investor) brát v potaz tři skutečnosti: 
· výnosové důsledky projektu, 
· rizika spojená s tokem projektu, 
· důsledky projektu z hlediska likvidity. 
Tato tři kritéria lze považovat za tzv. investiční trojúhelník. V ideálním případě by projekt 
měl přinést co nejvyšší výnosy, nízké riziko a maximální likviditu. Při reálném projektu 
ovšem dochází k vzájemnému vylučování těchto skutečností – při nízkém riziku je 
vyloučen maximální výnos i maximální likvidita. Proto při rozhodování o investici musí 
developer preferovat určité kritérium z investičního trojúhelníku. [9] Většina investorů 
preferuje investice s menším rizikem. Pokud má investor podstoupit riskantnější projekt, 
vyžaduje většinou navýšení ceny developerského projektu o rizikovou prémii. 
Finanční riziko je spojené také se způsobem financování. Rizikovost investice se zde 
určuje podle toho, zdali je financování orientováno spíše na vlastní či cizí kapitál. Toto 
riziko podstupuje sám developer a rovněž hlavní dodavatelská společnost (pokud není 
developerská společnost zároveň hlavním dodavatelem stavby). Pokud by se uvažovalo 
financování investice z větší části z cizích zdrojů jako rizikovější, tak investoři v tomto 
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případě preferují rizikovější variantu (VIZ kapitola 1.3). Naopak věřitelé preferují 
financování projektu především vlastními zdroji. [5] 
S tím se dále pojí schopnost dostát splatným závazkům (likvidní riziko). Toto riziko by 
mělo být bráno v potaz především při výběru hlavního dodavatele stavby. Snížit riziko 
likvidity lze například kontrolou účetních výkazů stavební společnosti a prohlédnutím 
portfolia realizovaných projektů za posledních 5 let. Tím dokáže developer odhadnout, 
zdali bude společnost schopna stavbu ufinancovat. 
S finančním rizikem se dále váží např. nepříznivé změny úrokových sazeb při užití úvěru 
s pohyblivými úrokovými sazbami, či změny měnových kurzů. [5] 
Rizika developerských projektů je velmi rozsáhlé téma a zde je uvedeno,  
že i s tímto aspektem se musí u každého developerského projektu počítat. Ovšem 
z důvodu limitovaného rozsahu diplomové práce je tato problematika v praktické části 
řešena pouze okrajově. 
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2. Ekonomická efektivnost projektu 
Ve druhé kapitole diplomové práce jsou představeny způsoby stanovení nákladů a výnosů 
v přípravné fázi developerského projektu. Dále je v kapitole popsána tvorba efektivního 
cash flow výstavbového projektu, na jehož základě budou stanoveny předpokládané 
finanční toky projektu. Závěrem budou uvedeny analýzy ekonomické efektivnosti 
projektu, pomocí nichž bude vyhodnocena ekonomicky výhodnější varianta z pohledu 
developera. 
2.1 Stanovení nákladů projektu 
Pro stanovení ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu je nejdříve nutné stanovit 
investiční a provozní náklady developerského projektu. Při určení těchto nákladů lze 
vycházet z životního cyklu stavby: 
· náklady na pořízení stavby, 
· náklady na správu nemovitosti, 
· náklady na údržbu a opravy nemovitosti, 
· provozní náklady, 
· daň z nemovitosti, pojištění, 
· náklady na rekonstrukci, modernizaci, 
· náklady na ekologickou likvidaci. [6] 
V této diplomové práci jsou použity všechny náklady životního cyklu stavby kromě 
nákladů na ekologickou likvidaci. 
2.1.1 Stanovení nákladů na pořízení stavby 
Náklady na pořízení stavby (investiční náklady) jsou chápány jako veškeré náklady,  
které je třeba vynaložit na vybudování určité stavby a její uvedení do provozu. [7] V této 
diplomové práci budou tyto náklady stanoveny na základě propočtu celkových nákladů 
stavebního projektu.  
Struktura propočtu je uvedena v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Struktura propočtu 
Pořizovací náklady Výše nákladů (Kč) 
Projektové a průzkumné práce  
Provozní soubory  
Stavební objekty  
Stroje, zařízení, inventář  
Umělecká díla  
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby  
Ostatní náklady  
Rezerva  
Ostatní investice  
Nehmotný investiční majetek  
Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby  
Kompletační činnost  
Zdroj: [6, str. 14] 
Projektové a průzkumné práce 
Pro stanovení nákladů na projektové práce a inženýrské činnosti lze využít Sazebník  
pro navrhování nabídkových cen společnosti UNIKA nebo Výkonový a honorářový řád 
ČKA a ČKAIT. Skutečná cena za tyto práce vzejde z veřejné soutěže, v přípravné fázi 
developerského projektu je nutné tyto náklady odhadnout. 
Při odhadu těchto prací závisí zejména na výši předpokládaných nákladů na stavební 
objekty, druhu a účelu stavebního objektu a typu stavby (novostavba, rekonstrukce 
apod.). Výkonový a honorářový řád rozděluje poskytované služby do devíti výkonových 
fází. Dále také rozlišuje honorářové zóny I.-V., které odpovídají pěti kategoriím staveb. 
Pokud nelze vybrat kategorii stavby jednoznačně dle horní a dolní meze, je možné zvolit 
postup přes bodovací systém dle daných kritérií. Odhad nákladů za projektové  
a průzkumné práce lze provádět pomocí těchto tabulek s procentními sazbami  
pro projekty, jejichž započitatelné náklady se pohybují v rozmezí od 1 mil. Kč do 1 mld. 
Kč. [6] 
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Provozní soubory 
Tyto náklady zahrnují veškeré stroje a technologické zařízení, které budou součástí 
stavby. [6] 
Náklady na stavební objekty 
Tato položka v propočtu nákladů zahrnuje náklady na pořízení stavebních objektů včetně 
veškerého materiálu, předepsaných zkoušek a kontrol. V přípravné fázi developerského 
projektu ještě není k dispozici položkový rozpočet, proto je pro jejich odhad nutné využít 
různých rozpočtových a cenových ukazatelů, které se vztahují k měrné nebo účelové 
jednotce objektu. Při využití cenových ukazatelů velkou roli hraje typ a rozsah 
konstrukce. Odhadované náklady je třeba upravovat na základě odlišnosti řešení, kvality 
i množství. Odlišnosti v objemových parametrech lze řešit pomocí poměrových 
koeficientů. 
Pro odhad nákladů na pořízení stavby je v této diplomové práci užito Soustavy 
rozpočtových ukazatelů od společnosti ÚRS Praha, a.s. a cenových ukazatelů  
ve stavebnictví od společnosti RTS Brno, a.s., dostupných na www.stavebnistandardy.cz.  
Rozpočtové ukazatele slouží pro odhad pořizovacích nákladů srovnatelných staveb. 
Developerské společnosti mají portfolio již realizovaných projektů, ze kterých berou 
skutečně vynaložené náklady. Poté lze stanovit cenu za 1 m3 obestavěného prostoru,  
či 1 m2 zastavěné plochy u podobných výstavbových projektů. [6] 
Stroje, zařízení, inventář 
Tato položka zahrnuje náklady na stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních 
souborů a stavebních objektů. Odhad ceny lze zjistit informací od potencionálních 
dodavatelů nebo z již realizovaných obdobných projektů [6] 
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Tato nákladová položka zahrnuje náklady spojené se zařízením staveniště, územní vlivy 
a mimořádně ztížené pracovní prostředí. Jsou zde uvedeny náklady, které nejsou oceněny 
v rámci stavebních objektů. Do těchto nákladů patří: 
· náklady na zařízení staveniště, 
· náklady na vyvolané provozní vlivy, 
· náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek, 
· náklady vyvolané mimořádně ztíženými dopravními podmínkami, 
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· náklady na nutnou dopravu zaměstnanců na staveniště, 
· náklady mimostaveništní dopravy (nad rámec průměrných, které jsou uvedeny 
v nákladech na stavební objekty). [6] 
Ostatní náklady 
Specifická položka v propočtu, která zahrnuje například: 
· patenty a licence na výstavbu, 
· odměny expertům a konzultantům, 
· odměny právníkům, 
· správní poplatky (katastr nemovitostí, stavební úřad). [6] 
Rezerva na rizika 
Rezerva přestavuje finanční jistinu, která kryje nepředvídatelné náklady. Obvykle je 
stanovena na základě procentuální sazby, kde základnou jsou náklady na stavební 
objekty. [6] 
Ostatní investice 
Tato položka zahrnuje pořízení pozemku včetně případných existujících staveb  
na pozemku. Cenu za pozemek lze odhadnout pomocí cenové mapy stavebních pozemků, 
převzetí ceny z již realizovaných projektů v dané oblasti, či od realitního makléře. Tato 
položka v propočtu dále zahrnuje náklady na přeložky inženýrských sítí, udržovací práce 
při zastavení stavby apod. [6] 
Nehmotný investiční majetek 
Náklady spojené se založením společnosti a její registrací, či nákup potřebných softwarů. 
[7] 
Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
Jsou to všechny náklady hrazené z provozních prostředků vynaložených v souvislosti 
s daným projektem. Řadí se sem například náklady na přípravu a zabezpečení stavby. [6] 
Kompletační činnost 
Tato položka by se dala zahrnout i do položky provozní náklady na přípravu a realizaci 
stavby. Většinou se určuje procentuální sazbou, kde základna pro výpočet jsou stavební 
objekty. Řadí se sem například koordinace subdodavatelů. [6] 
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Při zpracování odhadu ceny se tedy vychází z různých cenových soustav, či již 
realizovaných projektů. Podkladem je pouze určený pozemek ve vybrané lokalitě  
a zpracovaná studie od projektanta. Provedený odhad pořizovací ceny na základě 
směrných cen obsahuje určitě odchylku od ceny skutečné. Pokud tento odhad 
zpracovávají odborní konzultanti z developerské společnosti, která má již několik 
podobných projektů zrealizovaných, stanovují si maximální odchylku 5-8 %. 
2.1.2 Stanovení nákladů v provozní fázi 
Při výstavbě bytových domů lze uvažovat provozní náklady v podobě spotřeby energie, 
údržby, pojištění a daně z nemovitosti. [7] Náklady za energie hradí každý nájemce sám 
na základě podepsané smlouvy s dodavatelem energií, tudíž tato položka není ve výpočtu 
provozních nákladů řešena. Zbývající tři položky jsou spočteny na bázi jednoho roku. 
Dalšími provozními náklady jsou náklady na údržbu, opravy a modernizaci objektu. Tyto 
náklady nejsou na bázi jednoho roku, ovšem v širším časovém horizontu s nimi musí být 
kalkulováno. 
2.2 Určení výnosů z provozní fáze 
V této diplomové práci je uvažováno pouze s jedním typem výnosu a tím je pronájem. 
Výše nájemného je stanovena analýzou trhu nemovitostí v dané oblasti. Průzkum trhu 
spočívá ve výběru nejpodobnějších bytů každé velikosti (1+kk, 2+kk, apod.). Dále podle 
zvolených kritérií je cena nájemného upravována pomocí korekčních koeficientů (zdali 
se jedná o lepší, či horší stav). Průzkumem trhu je zjištěno čisté nájemné. K čistému 
nájemnému je nutné zahrnout i náklady na provoz. Výsledná cena nájemného je poté 
použita jako výnos developerského projektu. Rovněž je stanovena cena nájemného 
komerční budovy. 
Dále je nutné brát v potaz, že ne po celou dobu budou všechny bytové jednotky pronajaty. 
Ošetřit tuto skutečnost lze buď jednotlivými scénáři (pozitivní, realistický, negativní) 
nebo při výpočtu ročního provozního výnosu počítat s měsíčním výpadkem nájemného. 
[7] 
2.3 Cash Flow projektu 
Cash Flow developerského projektu představuje skutečné toky peněžních prostředků  
za určité období. Cash Flow projektu je stanoveno jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. [7] 
V této diplomové práci jsou příjmy tvořeny výnosy z pronájmu a výdaje tvoří investiční 
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a provozní náklady. Na základě Cash Flow lze spočítat ukazatele ekonomické efektivnosti 
projektu. 
Jelikož v přípravné fázi developerského projektu ještě nejsou známy finanční toky, je 
zapotřebí danou situaci modelovat. Předpovídat Cash Flow je velmi užitečné nejen  
pro developera samotného, ale rovněž v případě financování projektu pomocí cizích 
zdrojů pro banku, která poskytuje developerovi úvěr. Na základě předpovídaného Cash 
Flow lze stanovit splátkový kalendář. [11] V případě developerského projektu,  
kde příjmy jsou tvořeny výnosy z pronájmu, dal by se průběh Cash Flow uvažovat jako 
na obrázku č. 4. 
Obrázek 4: Průběh Cash Flow developerského projektu 
 
Zdroj: [12] 
Na obrázku č. 4 lze vidět, že developer musí v průběhu realizace vynaložit velké finanční 
prostředky, které se mu vrací po dlouhý časový horizont ve formě nájemného. V případě 
prodeje bytů by křivka měla úplně jiný trend. 
2.4 Ukazatele ekonomické efektivnosti 
Finanční analýza developerského projektu má ve studii proveditelnosti klíčovou roli, 
neboť právě na jejím základě dochází k vyhodnocení projektu. Dochází k rozhodnutí, zda 
daný projekt bude přijat či zamítnut. V případě této diplomové práce tvoří vybrané 
ukazatele ekonomické efektivnosti kritéria pro rozhodnutí o výběru výhodnější varianty, 
která by se měla realizovat. 
Time 
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Při výběru výhodnější varianty dochází ke dvěma zásadním rozhodnutím: 
· investiční rozhodnutí, 
· finanční rozhodnutí. 
Investiční rozhodnutí řeší otázku, do jakých aktiv bude společnost investovat. Toto 
rozhodnutí zahrnuje celkovou věcnou náplň projektu. Zahrnuje volbu budoucích výnosů, 
velikost realizovaného projektu, technologický proces aj. Při této volbě se musí také 
rozhodnout o velikosti a struktuře finančních zdrojů, kterými bude projekt financován. 
Tuto otázku řeší rozhodnutí finanční. Pro obě tato rozhodnutí tvoří základ 
předpokládané Cash Flow projektu. K posouzení ekonomické výhodnosti je potřeba dále 
stanovit diskontní sazbu. [5] 
Diskontní sazba je užívána u dynamických metod hodnocení efektivnosti investic. Tyto 
metody respektují časovou hodnotu peněz. Faktory působící na časovou hodnotu peněz 
jsou především: 
· nejistota budoucích příjmů – vzdálenější příjmy jsou méně jisté než ty časově 
bližší, 
· inflace – znehodnocení kupní síly peněžní jednotky úměrně s časem, 
· náklady ušlé příležitosti. [7] 
Dynamické metody hodnocení efektivnosti investice, které jsou užity v této diplomové 
práci jsou následující: 
· NPV – čistá současná hodnota, 
· PP – doba návratnosti, 
· IRR – vnitřní výnosové procento, 
· PI – index ziskovosti 
2.4.1 Čistá současná hodnota – NPV 
Čistá současná hodnota neboli NPV (Net Present Value) je jedna z metod, která je nejvíce 
užívaná v praxi. Je definována jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z investičního projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech, což 
je typické u stavebních investic. Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty má potom 
tvar: 
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Vzorec 1: Čistá současná hodnota – NPV 
??? ?? ???? ? ????????? ?? ???? ? ???
?
??? ? 
Zdroj: [9] 
kde: 
NPV čistá současná hodnota, 
Pn peněžní příjem v n-tém roce, 
i požadovaná výnosnost, 
N doba životnosti, 
Kt kapitálový výdaj v tém roce, 
n jednotlivá léta životnosti, 
T doba výstavby, 
t jednotlivá léta výstavby. 
Při výpočtu mohou nastat různé možnosti výsledků: 
· NPV = 0; diskontované peněžní příjmy se rovnají výdajům, projekt nezvyšuje ani 
nesnižuje tržní hodnotu společnosti, 
· NPV < 0; diskontované peněžní příjmy nepřevyšují výdaje, pro firmu nepřijatelná 
situace, snižuje tržní hodnotu společnosti, 
· NPV > 0; diskontované peněžní příjmy převyšují výdaje, investiční projekt je pro 
firmu přijatelný, zvyšuje tržní hodnotu společnosti. [9] 
Výsledkem této metody je absolutní číslo, které udává, o kolik vzroste celková tržní 
hodnota developerské společnosti. Tuto metodu lze používat pro výběr optimální 
investiční varianty projektu. 
2.4.2 Doba návratnosti – PP 
Další metodou, která se užívá při investičním rozhodování, je doba návratnosti (Payback 
Period). Metoda spočívá ve zjištění, kdy kladné peněžní toky vyrovnají kapitálový výdaj. 
Čím je doba návratnosti kratší, tím je projekt hodnocen příznivěji. Vzorec pro výpočet 
doby návratnosti je následující: 
Vzorec 2: Doba návratnosti – PP ? ? ? ???????  
Zdroj: [9] 
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kde: 
I pořizovací cena, 
Pn roční peněžní příjem z investice, 
n jednotlivá léta životnosti, 
PP doba návratnosti. 
Tato metoda ovšem nerespektuje faktor času. Proto je použita také metoda diskontované 
doby návratnosti, která má vzorec: 
Vzorec 3: Diskontovaná doba návratnosti – DPP 
? ? ? ???? ? ?????????  
Zdroj: [7] 
kde: 
i diskont (časová hodnota peněz), 
DPP diskontovaná doba návratnosti. [9] 
Po zanesení faktoru času do projektu se doba k pokrytí investičního výdaje prodlouží. [7] 
2.4.3 Vnitřní výnosové procento – IRR 
Hodnocení efektivnosti investičních projektů pomocí vnitřního výnosového procenta 
(Internal Rate of Return) je považováno za stejně vhodnou metodu jako čistá současná 
hodnota. Je to taková úroková míra, při které současná hodnota peněžních příjmů 
z projektu se rovná kapitálovým výdajům. [9] Jinými slovy, je to diskontní míra, při které 
je čistá současná hodnota rovna nule. [7] Rovnici pro výpočet vnitřního výnosového 
procenta lze vyjádřit následovně:  
Vzorec 4: Vnitřní výnosové procento – IRR 
? ? ?? ?? ???? ? ?????????  
Zdroj: [7] 
kde:
I kapitálový výdaj, 
Pn peněžní příjem v n-tém roce, 
IRR hledaný úrokový koeficient, 
N doba výstavby, 
n jednotlivá léta výstavby. [9] 
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V případě, kdy se výdaje uskutečňují v delším časovém horizontu, je zapotřebí 
diskontovat rovněž kapitálové výdaje. Dle vzorce č. 5: 
Vzorec 5: Vnitřní výnosové procento s diskontovanými kapitálovými výdaji 
? ???? ? ??????????? ? ? ???? ? ?????
?
???  
Zdroj: [9] 
kde: 
T celková doba investování, 
t jednotlivá léta investování. 
Při výpočtu čisté současné hodnoty je již úroková míra stanovena v podobě minimální 
požadované efektivnosti investice. U IRR žádná úroková míra stanovena není, naopak je 
hledána. [9] 
Postup výpočtu IRR: 
· volba libovolné IRR tak, aby,   
· → jednou vyšla NPV < 0, 
· → jednou vyšla NPV > 0, 
· interpolace mezi výslednými hodnotami NPV. [7] 
Výsledná výše IRR sama o sobě developerovi při investičním rozhodnutí neříká nic o 
tom, zdali projet realizovat, či nikoliv. Developer musí mít zvolenou požadovanou míru 
efektivnosti daného projektu a teprve když zjistí, že vnitřní výnosové procento je vyšší 
než tato míra, projekt je považován za přijatelný. Při porovnání dvou variant 
developerského projektu většinou platí, že varianta s vyšším IRR je vhodnější. Ve většině 
případů rovněž platí, že pomocí IRR se dojde ke stejným výsledkům jako pomocí výpočtu 
NPV. [9] 
2.4.4 Index ziskovosti – PI 
Poslední zvolenou metodou hodnocení efektivnosti investice je index ziskovosti 
(Profitabliity index). Vyjadřuje podíl diskontovaných příjmů a diskontovaných 
kapitálových výdajů. Pomocí metody lze zjistit velikost budoucích příjmů z investičního 
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projektu připadajících na jednotku investičních výdajů přepočtených na současnou 
hodnotu. [7] Výpočet dle vzorce č. 6: 
Vzorec 6: Index ziskovosti – PI 
?? ? ? ???? ? ?????
?
???? ???? ? ???????  
Zdroj: [7] 
kde: 
It kapitálový výdaj v tém roce, 
Pn peněžní příjem v n-tém roce, 
i hledaný úrokový koeficient, 
N doba výstavby, 
n jednotlivá léta výstavby, 
T celková doba investování, 
t jednotlivá léta investování. [9]
Pokud index ziskovosti je menší než 1, znamená to, že diskontované příjmy se rovnají 
diskontovaným výdajům. Zároveň to znamená, že NPV je záporná. Pokud je NPV kladná 
či rovna nule, index ziskovosti je větší než jedna, což znamená, že je daný projekt 
přijatelný. [7] 
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3. Metoda vyhodnocení studie 
Pro správné vyhodnocení projektu a volbu vítězné varianty je v této diplomové práci 
použita metoda vícekriteriálního hodnocení. Metoda spočívá ve zvolení kritérií, kterým 
jsou přiřazeny váhy. Kritéria by měla být volena tak, aby varianty projektu měly rozdílné 
výsledky či řešení a dalo se pomocí nich určit, která varianta je v daném odvětví „lepší“. 
Váha je číselné vyjádření významu kritéria. Součet normovaných vah sady kritérií je 
roven 1. Pro rozhodnutí, která varianta je z pohledu developera výhodnější, je použita 
bodovací metoda. Na základě preferencí jsou přiřazovány jednotlivým hodnotám určité 
počty bodů ze zvolené stupnice (0-9). V tabulce č. 2 je uvedena bodovací stupnice 
s deskriptory. [13] 
Tabulka 2: Bodovací stupnice s deskriptory 
Body Deskriptor 
0 Varianta vůbec neplní kritérium 
1 Mimořádně špatné plnění 
2 Velmi špatné plnění 
3 Špatné plnění 
4 Velmi slabé plnění 
5 Přijatelné plnění 
6 Dobré plnění 
7 Velmi dobré plnění 
8 Velmi kvalitní plnění 
9 Vynikající plnění 
Zdroj: [13] 
Celková hodnota, pomocí níž je zvolena vítězná varianta, je spočtena jako suma součinů 
váhy daného kritéria a přiřazených bodů. Vítězná varianta je zvolena ta, která má vyšší 
celkovou hodnotu. [13] 
Tato kapitola uzavírá teoretickou část. V následující části diplomové práce jsou 
aplikovány postupy a analýzy, které jsou popsány v teoretické části. 
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4. Představení investičního záměru 
Tématem diplomové práce je srovnání dvou variant developerského projektu pro daný 
pozemek v katastrálním území Zličín. Společnost XYservis, s.r.o. poptala pro zpracování 
studie projektu architektonický ateliér IXA. Zároveň investor požádal o vypracování  
2 variant projektu. Varianta A představuje zástavbu tvořenou pouze bytovými domy. 
Varianta B je tvořena zčásti bytovými domy a zčásti budovou s nerušící výrobou. 
V této kapitole je popsána developerská společnost a její ekonomická situace. Podkladem 
byly především účetní výkazy za jednotlivá účetní období. Dále je analyzována lokalita, 
ve které se nachází zvolený pozemek. Závěrem této kapitoly jsou představeny navržené 
2 varianty developerského projektu.  
4.1 Developerská společnost 
Developerskou společností je společnost XYservis, s.r.o. Jedná se o dceřinou společnost 
XY a.s. a součást Skupiny XY. V této společnosti jsou centralizovány nákupní činnosti 
pro Skupinu XY. Tyto činnosti jsou provázány s výstavbou distribuční sítě XYdistribuce, 
zajištěním a dopravou materiálu a také s údržbou a výstavbou budov. Dále tato společnost 
poskytuje služby spojené s řízením investic a oprav a služby měření a diagnostiky  
v distribuční síti. To přináší zvýšení efektivnosti vnitřních procesů, jejich standardizaci  
a snížení administrativní zátěže. Díky činnosti společnosti dochází k optimalizaci řízení 
nákladů a kapitálových výdajů v rámci celé Skupiny XY. [14] 
Název firmy: XYservis, s.r.o. 
Sídlo: Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 
Datum vzniku: 4. září 2013 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
Roční obrat za poslední období: 2 434 tis. Kč 
Výše aktiv: 35 972 tis. Kč 
Základní kapitál: 10 000 tis. Kč [14] 
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Z účetních výkazů lze vyčíst velké změny pro společnost, které nastaly v roce 2018. Dne 
1. října 2018 došlo ke změně obchodní firmy, a to z ABC nemovitosti s.r.o.  
na XYservis, s.r.o. Došlo také ke změně sídla společnosti. Vše bylo zapříčiněno tím, 
že se v tomto roce stala dceřinou společností společnosti XY, a.s. V grafu č. 1 lze vidět, 
že byl navýšen základní kapitál na 10 000 tis. Kč. Zároveň v roce 2018 vzrostla  
i oběžná aktiva. To bylo zapříčiněno především převedením pohledávek z nově sesterské 
společnosti, která je rovněž členem Skupiny XY. Řešený developerský projekt je 
zhotovován v rámci Skupiny XY a kapitál na výstavbový projekt bude poskytnut 
mateřskou společností XY, a.s.  
Graf 1: Průběh oběžných aktiv a základního kapitálu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Předpokladem je, že základní kapitál bude mít opět konstantní průběh. Zato oběžná aktiva 
by měla dodržet trend růstu. Sice ne tak enormní, jaký nastal v roce 2018, ovšem pokud 
růst setrvá i pro následující rok, utvoří se tak ideální podmínky pro investici  
do dlouhodobého majetku. 
Investor se na danou věc musí podívat rovněž z druhé strany a bude muset dokázat, že je 
společnost solventní. Tento fakt je důležitý především pro banku poskytující bankovní 
úvěr a pro stavební společnost, která bude developerský projekt zhotovovat. Tato 
skutečnost se dá dokázat ukazatelem běžné likvidity, kde se dávají do poměru veškerá 
oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, kolikrát je 
schopen podnik zaplatit své závazky, kdyby všechen oběžný majetek proměnil na peníze. 
Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,6 – 2,5 (nikdy by neměla klesnout  
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pod hodnotu 1). V případě společnosti XYservis, s.r.o. je výpočet běžné likvidity 
následující.  
??????????????????????? ? ????????? ????????????? ? ? ?? ?? 
V roce 2018, kdy došlo k navýšení oběžných aktiv, dosahuje hodnota běžné likvidity 
6,00. Takto vysoká hodnota znamená, že ve společnosti dochází ke zbytečnému vázání 
prostředků, které nepřináší žádný výnos. Pro věřitele je tato hodnota naopak velmi 
atraktivní a ujišťuje je, že daná společnost je schopna dostát svým závazkům. 
Po prozkoumání účetních výkazů společnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1, 
a provedení analýz, lze říci, že společnost XYservis, s.r.o. je v ideální pozici k provedení 
nějakého investorského záměru. Ovšem pokud se jedná o výstavbový projekt, což je 
velmi nákladná investice, budou společnosti poskytnuty finanční prostředky  
od mateřské společnosti XY, a.s. a to z důvodu účelu developerského projektu, který je 
popsán v kapitole 4.3. 
4.2 Lokalita 
Pozemek pro developerský projekt má společnost již vybraný – tím začal celý investorský 
záměr. Pozemek ovšem ještě není ve vlastnictví společnosti. Nemovitá věc je ze své 
podstaty nepřemístitelná, proto je výběr lokality zásadní prvek pro úspěch či neúspěch 
celého projektu. 
Vybraný pozemek se nachází na západním okraji Prahy na křížení ulic Strojírenská a 
Engelmüllerova (VIZ obrázek č. 5). 
Obrázek 5: Poloha pozemku v Praze 
 
Zdroj: [15] 
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Řešená lokalita je na rozhraní pražských čtvrtí Zličín a Řepy. Území se nachází stranou 
od ruchu velkoměsta a je zastavěno převážně novějšími bytovými domy a rodinnými 
domy. Ve vzdálenosti do 500 m se nacházejí rybníky Velký a Hliník. Rovněž se nedaleko 
nachází krásná okolní příroda, kam se lze vydat na odpolední procházky či volnočasové 
aktivity. 
4.2.1 Občanská vybavenost 
Oblast, ve které se pozemek nachází, má poměrně dobrou občanskou vybavenost. Většina 
je soustředěna do pražské čtvrti Řepy. Z obrázku č. 6 je patrné, že v docházkové 
vzdálenosti 500 m od pozemku se nachází jedna mateřská škola, jedna střední škola, dva 
obchodní domy, dvě restaurační zařízení a dvě sportoviště. V obvodu 500 – 1000 m, což 
je stále docházková vzdálenost, se nachází další prvky občanské vybavenosti. V oblasti 
jsou poměrně velké stravovací a nákupní možnosti. Ve vzdálenosti nad 1000 m od 
pozemku se nachází již plná občanská vybavenost především v okolí ulice Slánská. 
Obrázek 6: Občanská vybavenost 
 
Zdroj: [15]– s úpravou autora 
Legenda
 Restaurace, občerstvení 
 Obchodní domy, supermarkety 
 Sportoviště 
MŠ Mateřská škola 
ZŠ Základní škola 
SŠ Střední škola 
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4.2.2 Dopravní dostupnost 
Jak již bylo zmíněno, pozemek se nachází na západním okraji Prahy. Dostupnost z centra 
města je tedy horší. Pokud je uvažováno centrum města městská část Praha 1, při dobré 
dopravní situaci je tato trasa sjízdná osobním vozem za 25 min. V horším případě 45 min. 
Návaznost na komunikaci Pražský okruh je 700 m od pozemku.  Ve vzdálenosti 350 m 
od pozemku (VIZ obrázek č. 6) se nachází autobusová zastávka Strojírenská. Při využití 
MHD se lze do centra města dostat za 45 min. Stanice metra Zličín, která se nachází na 
trase B, je vzdálená 2,5 km.  
4.2.3 Pozemek 
Pozemek se nachází v katastrálním území Zličín. Celkově je složen z 8 parcel (VIZ 
Obrázek 7). Celková výměra pozemku je 3996 m2. Nyní jsou parcely ve vlastnictví SJM 
Petra Faita a Elišky Faitové. Společnost by parcely v rámci investice odkoupila. Cena  
za 1 m2 pozemku je uvažována dle cenové mapy hl. města Prahy 5040 Kč.  
Obrázek 7: Stavební pozemek 
 
Zdroj: [16] – s úpravou autora 
Jednotlivé parcely mají nyní rozdílné využití. Právě na základě dosavadního využití je  
na parcelách různý způsob ochrany. Celkem jsou zde 3 parcely, které patří  
do zemědělského půdního fondu. Proto bude v rámci územního řízení nutné zažádat  
o jejich vyjmutí ze ZPF. Rovněž musí být uvažováno s náklady na vyjmutí pozemku ze 
ZPF. Výměry parcel a jejich omezení jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3:Výměry a omezení jednotlivých parcel 
Číslo 
parcely 
Výměra 
[m2] 
Způsob ochrany nemovitosti Omezení vlastnického práva 
471/3 262 - Věcné břemeno (podle listiny) 
471/15* 637 - Věcné břemeno (podle listiny) 
471/22* 96 - - 
471/22* 37 - - 
471/7* 557 Zemědělský půdní fond - 
846* 66 - - 
471/1 291 Zemědělský půdní fond - 
472/2 2050 Zemědělský půdní fond - 
Zdroj: [16]- Vlastní zpracování autora 
* Parcely, na nichž se nachází nějaký objekt 
Nyní jsou parcely využívány pro skladování materiálu stávajícím majitelem. Nachází se 
zde 8 stávajících objektů. Jsou to buď přízemní montované sklady nebo mobilní buňky. 
Rozmístění stávajících objektů je na obrázku č. 8. Objekty budou demontovány a 
odvezeny na náklady majitele. 
Obrázek 8: Rozmístění stávajících objektů na pozemku 
 
Zdroj: Ověřovací studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA 
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4.2.4 Územní plán 
Parcely investičního záměru jsou označeny v platném územním plánu hlavního města 
Prahy jako území všeobecně smíšené (SV). Hlavním využitím území je umístění 
polyfunkčních staveb nebo kombinací monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, 
administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, ovšem při zachování 
polyfunkčnosti území. [17] 
Dalším přípustným využitím jsou polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení 
v souladu s hlavním využitím, s převažující funkční od 2.NP výše, obchodní zařízení 
s hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8000 m2, stavby pro administrativu, kulturní  
a zábavní zařízení, vzdělávací zařízení, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba  
a služby, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží 
a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. 
Dále drobné vodní plochy, zeleň, pěší a vozidlové komunikace, plošná zařízení 
infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 
Parkovací a odstavné plochy, garáže. [17] 
Symbol C značí kód míry využití plochy. Udává, kolik mohou mít stavby v daném území 
podlaží a jaký poměr území musí tvořit zeleň. 
Obrázek 9: Územní plán řešené oblasti 
 
Zdroj: [17] 
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4.2.5 Riziko pozemku 
Daný pozemek s sebou nese jedno velké riziko. Na jižní straně pozemek hraničí 
s železniční tratí. Tím se celý nachází v ochranném pásmu dráhy, které je definováno 
zákonem č. 266/1994 Sb. (Zákon o dráhách). Dle tohoto zákona §8 „Ochranné pásmo 
dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně 
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.“ [18] 
Dále jsou v zákoně také upraveny práva a povinnosti vlastníků nemovitostí v tomto 
ochranném pásmu (§9). V tabulce č. 2 lze vidět u parcel č. 471/3 a 471/15 omezení 
vlastnického práva věcným břemenem. Toto omezení je způsobeno právě přítomností 
pozemku v ochranném pásmu dráhy. Pří výpočtu plánovaných nákladů bude  
do projekčních prací nutné zahrnout také akustickou studii, která je nezbytná, pokud  
se pozemek nachází v ochranném pásmu dráhy a jsou na něm objekty pro bydlení. Riziko 
plyne především z vydání souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, či 
prodloužení celkové doby projektu. Pokud by při hlukové studii došlo k nevyhovujícím 
výsledkům, bylo by nutné v projektu vymyslet opatření, která by byla podniknuta pro 
splnění limitů v chráněném prostoru staveb (např. formou protihlukových stěn). 
Z tohoto rizika plyne první kritérium pro výběr vhodnější varianty: Kritérium 1 – 
Akustická studie. Pomocí tohoto kritéria je vyhodnoceno, která varianta lépe řeší šíření 
hluku z železniční dráhy a jaký by mohl být dopad na průběh celého projektu. 
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4.3 Investiční záměr – 2 varianty 
Cílem této diplomové práce je zvolit nejvýhodnější a nejefektivnější variantu využití 
daného pozemku z pohledu developera. Uvedené dvě varianty byly navrženy 
architektonickým ateliérem IXA na základě požadavků společnosti XYservis, s.r.o. 
Bytové domy jsou určené přednostně pro zaměstnance Skupiny XY. Budova s nerušící 
výrobou je určena pro společnost XYmont, spol. s r.o., která je partnerskou společností 
Skupiny XY a zajišťuje montáž a servis trafostanic. Již z těchto uvedených informací je 
zřejmé, že se nebude jednat o typický developerský projekt za účelem co největšího 
zhodnocení finančních prostředků.  
4.3.1 Varianta A – Bytové domy 
První variantou je 6 bytových domů. Jedná se o bytové domy o shodné zastavěné ploše. 
Na severní straně pozemku se nachází 3 bytové domy. Každý o 3 nadzemních podlažích 
a 1 podzemním podlaží. V každém nadzemním podlaží se nachází 2 byty typu 2+KK o 
shodné užitné ploše. V podzemním podlaží jsou umístěny sklepy. V objektech nejsou 
výtahy. Na jižní straně pozemku jsou 3 bytové domy shodné s těmi na severní straně, 
pouze mají 2 nadzemní podlaží. Parkování je venkovní a neplacené. Každý bytový dům 
má svoje 4 parkovací místa.  
Obrázek 10: Varianta A developerského projektu 
 
Zdroj: Studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA – s úpravou autora 
BD 1 
BD 2 
BD 3 
BD 4 BD 5 BD 6 
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Statické schéma je příčný stěnový systém s jedním schodištěm. Svislé nosné konstrukce 
jsou uvažovány zděné z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce jsou z železobetonových 
panelů. Střecha je plochá, zakončená atikou ve výšce 9,5 m (u tří podlažních bytových 
domů 6,5 m) nad úrovní terénu. 
Obrázek 11: Varianta A - situace 
 
Zdroj: Studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA – s úpravou autora 
Návrh je v souladu s územním plánem. Nevýhodou této varianty je vzdálenost bytových 
domů na jižní straně pozemku od osy železniční dráhy, která činí přibližně 12 m. 
V tabulce č. 4 lze vidět, že celková užitná plocha bytů v této variantě developerského 
projektu je 1254 m2. Tato hodnota je důležitá pro výpočet budoucích výnosů. Rovněž je 
důležitá hodnota celkového obestavěného prostoru, pomocí které budou stanoveny 
pořizovací náklady. Hodnota celkového obestavěného prostoru činí 7596 m3. 
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Tabulka 4: Varianta A – základní údaje  
VAR A BD 1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 Celkem 
Počet podlaží 4 4 4 3 3 3 - 
Zastavěná 
plocha 
120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 720 m2 
Obestavěný 
prostor 
1446 m3 1446 m3 1446 m3 1086 m3 1086 m3 1086 m3 7596 m3 
Počet b. j. 6 6 6 4 4 4 30 
Užitná plocha 
b. j. 
250,8 m2 250,8 m2 250,8 m2 167,2 m2 167,2 m2 167,2 m2 1254 m2 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
4.3.2 Varianta B – bytové domy + nerušící výroba 
Druhá varianta je kombinace 3 bytových domů a budovy s kancelářskými a výrobními 
prostory. Bytové domy se nachází na severní straně pozemku a mají shodnou zastavěnou 
plochu. Každý o 3 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží. V každém nadzemním 
podlaží se nachází 2 byty typu 2+KK o shodné užitné ploše. V podzemním podlaží jsou 
umístěny sklepy. V objektech nejsou výtahy. Na jižní straně pozemku je budova určená 
pro partnerskou společnost k výrobnímu využití. Budova má 3 nadzemní podlaží. 
V přízemí objektu se nachází sklady a montážní prostory. Ve 2.NP a 3.NP se nachází 
komerční prostory. Parkování je venkovní a neplacené. Každý bytový dům má svoje  
4 parkovací místa, objekt na jižní straně pozemku má vyhrazen u budovy 18 parkovacích 
míst. 
Obrázek 12: Varianta B developerského projektu 
 
Zdroj: Studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA – s úpravou autora 
BD 1 
BD 2 
BD 3 
NV 
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Statické schéma u bytových domů je příčný stěnový systém s jedním schodištěm. Svislé 
nosné konstrukce jsou uvažovány zděné z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce jsou 
z železobetonových panelů. Střecha je plochá, zakončená atikou ve výšce 9,5 m nad 
úrovní terénu. U komerční nemovitosti je statické schéma kombinovaný stěnový  
a skeletový systém. Nosné stěny jsou zděné z cihelných bloků. Sloupy jsou 
prefabrikované železobetonové. Vodorovné konstrukce jsou rovněž jako u bytových 
domů z železobetonových panelů. Střecha je plochá, z části nepochozí, zakončená atikou 
a z části pochozí. Rovněž je část střechy zelená, kvůli naplnění koeficientu zeleně daného 
území dle územního plánu. 
Obrázek 13: Varianta B - situace 
 
Zdroj: Studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA – s úpravou autora 
Návrh je v souladu s územním plánem. Zároveň je tato varianta lepším řešením využití 
pozemku, který sousedí s územím železniční dráhy, jelikož pro budovu s komerčním 
využitím není vyžadována akustická studie. Akustická studie by byla prováděna pouze 
pro 3 bytové domy na severní straně pozemku. V tomto případě by komerční budova 
tvořila „akustickou bariéru“, která by výsledky akustické studie pro bytové domy zlepšila. 
Nevýhodou této varianty může být větší provoz na pozemku, způsoben zásobováním  
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a dojížděním pracovníků společnosti, která bude v budově sídlit. V tabulce č. 4 lze vidět, 
že celková užitná plocha bytů v této variantě developerského projektu je 752,4 m2  
a obestavěný prostor činí 1446 m3. Budova s nerušící výrobou a kancelářskými prostory 
má užitnou plochu 975 m2. Obestavěný prostor budovy je 4168,8 m3. 
Tabulka 5: Varianta B – základní údaje 
VAR B BD1 BD2 BD3 Celkem BD NV Celkem 
Počet podlaží 4 4 4 - 3 - 
Zastavěná plocha 120 m2 120 m2 120 m2 360 m2 324 m2 684 m2 
Obestavěný prostor 1446 m3 1446 m3 1446 m3 4338 m3 4169 m3 8507 m3 
Počet byt. jenotek 6 6 6 18 - 18 
Užitná plocha 250,8 m2 250,8 m2 250,8 m2 752,4 m2 975 m2 1727,4 m2 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Při porovnání obou variant si lze všimnou, že využití severní strany pozemku je stejné. 
Rozdíl je ve využití jižní části pozemku. Z funkčního hlediska bych se klonil k variantě 
B, kde hluk z železniční dráhy bude mírně pohlcen budovou s nerušící výrobou. Dále je 
známo, že výrobní prostory by byly pro partnerskou společnost, tudíž je pro tyto prostory 
jistý nájemce. Rovněž by budoucí pracovníci ve výrobních prostorách mohli být 
potenciálními zájemci o pronájem bytu. Celková užitná plocha (plocha, která bude 
pronajímána) je u varianty B vyšší o 473,4 m2, což je další aspekt přiklánějící se pro tuto 
variantu. Naopak varianta A má menší objem obestavěného prostoru, z čehož plynou 
nižší náklady na výstavbu. 
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5. Stanovení ekonomické efektivnosti 
V kapitole č. 5 jsou vypočteny plánované náklady spojené s developerským projektem. 
Náklady na výstavbu obou variant jsou stanoveny pomocí propočtu. Rovněž jsou 
spočteny provozní náklady. Dále je zpracován průzkum trhu v oblasti pronájmu 
nemovitostí, na jehož základě jsou stanoveny výnosy za pronájem objektů. Odhadované 
náklady a výnosy tvoří podklad pro sestavení cash flow. Po odhadnutí peněžních toků 
jsou provedeny výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti.  
5.1 Plánované náklady 
Pro stanovení nákladů na stavební objekty jsou užity cenové ukazatele pro rok 2019  
a rozpočtové ukazatele RUSO, vydané cenovou soustavou ÚRS. Další položky propočtu 
jsou stanoveny buď pomocí procentuální sazby nebo pomocí dohledaných cen. Provozní 
náklady jsou spočteny pro bytové domy o 3 nadzemních podlažích zvlášť a pro bytové 
domy o 2 nadzemních podlažích zvlášť. Je to z důvodu jiné sazby daně z nemovitosti  
a výše ročního pojištění. U zbylých provozních nákladů se vychází ze znalosti provozních 
nákladů na jednu bytovou jednotku. V provozních nákladech není uvažováno s náklady 
na topné, vodné, stočné a energie bytových jednotek, jelikož se předpokládá, že tyto 
náklady budou přepsány na nájemníka. 
5.1.1 Propočet nákladů výstavby varianta A 
Pro výpočet nákladů za stavební objety SO.01 – SO.06 je použita jednotková cena  
za obestavěný prostor dle cenových ukazatelů pro rok 2019. Jednotková cena za 1 m3 činí 
5 720 Kč [19] Pro ostatní stavební objekty byla jednotková cena zjištěna z obdobných 
projektů v rozpočtových ukazatelích RUSO. Výpočet základních rozpočtových nákladů 
je uveden v příloze č. 2. Hodnota základních rozpočtových nákladů činí 50 056 160 Kč 
bez DPH. Po zjištění základních rozpočtových nákladů lze sestavit rekapitulaci propočtu. 
Prvním oddílem jsou projektové a průzkumné práce, které jsou stanoveny na základě 
výpočtu honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby podle honorářových 
zón a započitatelných nákladů. Jelikož se v této variantě jedná o 6 bytových domů, které 
mají stejné konstrukční řešení a liší se pouze počtem podlaží, je užita spodní hranice 
vypočteného honoráře, jenž činí 3 750 000 Kč bez DPH. [20] Položky vedlejší 
rozpočtové náklady, rezerva a kompletační činnost jsou stanoveny na základě procent  
ze základních rozpočtových nákladů. V položce ostatní náklady jsou zahrnuty náklady  
na geodetické práce, rozpočtáře, advokáta a další náklady neuvedené v položkách 
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propočtu. Rovněž je v této položce zahrnut poplatek za vyjmutí 3 parcel ze zemědělského 
půdního fondu. Dle bonitovaných půdně ekologických jednotek činí vyjmutí těchto parcel 
175 445 Kč. Zbylé ostatní náklady jsou stanoveny jako 2 % ze ZRN. Jelikož jsou bytové 
jednotky v bytových domech uvažovány k pronájmu, je nutné kalkulovat se základním 
vybavením těchto bytů. Nacenění vybavení bytů je uvedeno v tabulce č. 6.  
Tabulka 6: Kalkulace nákladů na vybavení bytů – varianta A 
Vybavení Cena bez DPH 
Kuchyně materiál 30 855 Kč 
doprava + montáž 20 000 Kč 
Spotřebiče 7 500 Kč 
Celkem 58 355 Kč 
Nábytek Skříně                     6 610 Kč  
Jídelní set 4 298 Kč 
Postel 3 222 Kč 
Celkem                   14 130 Kč  
Vybavení 1 bytu  72 485 Kč 
Počet bytů 30 
Vybavení 2 174 550 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Ceny za vybavení kuchyně jsou zjištěny z ceníku kuchyní Nobilia. [21] Vybavení 
nábytkem je stanoveno dle cen obchodního řetězce IKEA. [22] Nákup pozemku zahrnuje 
položka ostatní investice. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.3, pozemek je oceněn 
dle cenové mapy hl. města Prahy a to cenou 5040 Kč/m2. [23] Celkové předběžné 
pořizovací náklady v případě varianty A činí 84 304 981 Kč bez DPH. Zjednodušená 
rekapitulace propočtu varianty A je uvedena v tabulce č. 7. Kompletní rekapitulace je 
uvedena v příloze č. 2. 
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Tabulka 7: Rekapitulace stavby – varianta A 
    Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
A Projektové a průzkumné práce [20] 3 750 000 Kč 21% 787 500 Kč 4 537 500 Kč 
B Stavební objekty (ZRN)       
SO 01 - SO06 Bytové domy 43 449 120 Kč 15% 6 517 368 Kč 49 966 488 Kč 
SO.07 Plynové přípojky 1 063 695 Kč 15% 159 554 Kč 1 223 249 Kč 
SO.08 Kanalizační přípojky 1 109 795 Kč 15% 166 469 Kč 1 276 264 Kč 
SO.09 Vodovodní přípojky 727 190 Kč 15% 109 079 Kč 836 269 Kč 
SO.10 Přípojky NN 512 610 Kč 15% 76 892 Kč 589 502 Kč 
SO.11 Zpevněné plochy 2 181 200 Kč 15% 327 180 Kč 2 508 380 Kč 
SO.12 Sadové úpravy 1 012 550 Kč 15% 151 883 Kč 1 164 433 Kč 
C VRN (4%) 2 002 246 Kč 15% 300 337 Kč 2 302 583 Kč 
D Ostatní náklady (2% + ZPF) 1 176 568 Kč 15% 176 485 Kč 1 353 053 Kč 
E Vybavení 2 174 550 Kč 15% 326 183 Kč 2 500 733 Kč 
F Rezerva (8%) 4 004 493 Kč   4 004 493 Kč 
G Ostatní investice (nákup pozemku) 20 139 840 Kč   20 139 840 Kč 
H Kompletační činnost (2%) 1 001 123 Kč 15% 150 168 Kč 1 151 292 Kč 
Bez DPH celkem 84 304 981 Kč 
S DPH celkem 93 554 078 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
5.1.2 Výpočet provozních nákladů – varianta A 
Po dokončení výstavby nastane provozní fáze projektu. Tok provozních nákladů je 
uvažován konstantní po celý sledovaný časový horizont developerského projektu,  
který trvá do roku 2053. Provozní náklady ve variantě A jsou spočteny v tabulce č. 8. 
Tabulka 8: Provozní náklady – varianta A 
Roční provozní 
náklady 
Bytové domy BD1 - BD3 Bytové domy BD4 - BD6 
1 byt bytů Celkem 1 byt bytů Celkem 
Opravy a údržba 20 160 Kč 18 362 880 Kč 20 160 Kč 12 241 920 Kč 
Energie spol. prostor 720 Kč 18 12 960 Kč 720 Kč 12 8 640 Kč 
Úklid 1 296 Kč 18 23 328 Kč 1 296 Kč 12 15 552 Kč 
Odvoz dom. odpadu 840 Kč 18 15 120 Kč 840 Kč 12 10 080 Kč 
Celkem 414 288 Kč 276 192 Kč 
 
1 objekt objektů Celkem 1 objekt objektů Celkem 
Pojištění [24] 65 000 Kč 3 195 000 Kč 45 000 Kč 3 135 000 Kč 
Daň z nemovitosti [25] 9 070 Kč 3 27 210 Kč 7 270 Kč 3 21 810 Kč 
Celkem 222 210 Kč 156 810 Kč 
Roční provozní 
náklady celkem 
1 069 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
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Celkové roční provozní náklady činí 1 069 500 Kč. Výpočet musel být rozdělen na dvě 
části, jelikož varianta A zahrnuje 2 typy bytových domů. Za každý se platí jiné pojištění 
a jiná daň z nemovitosti. Daň z nemovitosti a roční pojištění budov jsou zjištěné pomocí 
srovnávačů cen a softwarů pro výpočet daně z nemovitosti. Provozní náklady  
na 1 bytovou jednotku jsou stanoveny na základě vlastních zkušeností platby těchto 
poplatků pro byt o velikosti 2+kk.  Dále je uvažováno jednou za 8 let s jednou opravou 
v každém bytovém domě v hodnotě 1 mil. Kč, celkem tedy 6 mil. Kč. 
5.1.3 Propočet nákladů varianta B 
U varianty B je zvolen stejný postup jako u varianty A. Zjednodušená rekapitulace 
propočtu je uvedena v tabulce č. 9 Kompletní propočet je uveden v příloze č. 2. 
Tabulka 9: Rekapitulace propočtu – varianta B 
    Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
A Projektové a průzkumné práce 4 140 000 Kč 21% 869 400 Kč 5 009 400 Kč 
B Stavební objekty (ZRN)         
SO.01 - SO.03 Bytové domy 24 813 360 Kč 15% 3 722 004 Kč 28 535 364 Kč 
SO 04 Nerušící výroba 26 645 755 Kč 21% 5 595 609 Kč 32 241 364 Kč 
SO.05 - BD Plynové přípojky - BD 171 255 Kč 15% 25 688 Kč 196 943 Kč 
SO.05 - NV Plynová přípojka - NV 301 735 Kč 21% 63 364 Kč 365 099 Kč 
SO.05 - BD Kanalizační přípojky - BD 181 545 Kč 15% 27 232 Kč 208 777 Kč 
SO.05 - NV Kanalizační přípojka - NV 319 865 Kč 21% 67 172 Kč 387 037 Kč 
SO.05 - BD Vodovodní přípojka - BD3 114 480 Kč 15% 17 172 Kč 131 652 Kč 
SO.05 - NV Vodovodní přípojka - NV 181 260 Kč 21% 38 065 Kč 219 325 Kč 
SO.05 - BD Přípojka NN - BD3 84 840 Kč 15% 12 726 Kč 97 566 Kč 
SO.05 - NV Přípojka NN - NV 134 330 Kč 21% 28 209 Kč 162 539 Kč 
SO.09 Zpevněné plochy     0 Kč 0 Kč 
  SO.09.a Zpevněné plochy - BD 1 640 080 Kč 15% 246 012 Kč 1 886 092 Kč 
  SO.09.b Zpevněné plochy - NV 1 178 000 Kč 21% 247 380 Kč 1 425 380 Kč 
SO.10 Sadové úpravy     0 Kč 0 Kč 
  SO.10.a Sadové úpravy - BD 418 000 Kč 15% 62 700 Kč 480 700 Kč 
  SO.10.b Sadové úpravy - NV 383 900 Kč 21% 80 619 Kč 464 519 Kč 
C VRN (4%) 2 262 736 Kč 15% 339 410 Kč 2 602 147 Kč 
D Ostatní náklady 1 306 813 Kč 15% 196 022 Kč 1 502 835 Kč 
E Vybavení bytů 1 304 730 Kč 15% 195 710 Kč 1 500 440 Kč 
F Rezerva (8%) 4 525 472 Kč   4 525 472 Kč 
G Ostatní investice (nákup pozemku) 20 139 840 Kč   20 139 840 Kč 
H Kompletační činnost (2%) 1 131 368 Kč 21% 237 587 Kč 1 368 955 Kč 
Bez DPH celkem 91 379 365 Kč 
S DPH celkem 103 451 445 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
45 
 
Základní rozpočtové náklady jsou ve variantě B 56 568 405 Kč bez DPH, což je přibližně  
o 6,5 mil. Kč více než u varianty A. Výpočet základních rozpočtových nákladů je uveden 
v příloze č. 2. Pro bytové domy je použita stejná jednotková cena, jako u varianty A,  
a to 5 720 Kč/m3 obestavěného prostoru. Komerční budova je pro odhad nákladů 
rozdělena na dvě části. V přízemí, kde se nachází sklady a dílny, je dle rozpočtových 
ukazatelů RUSO zvolena jednotková cena 5 395 Kč/m3. V 1. a 2. patře budovy se nachází 
převážně kanceláře. V rozpočtových ukazatelích RUSO byla nalezena cena u obdobného 
projektu 6 735 Kč/m3. Jednotkové ceny ostatních objektů jsou uvažovány stejné jako  
u varianty A. Výpočet základních rozpočtových nákladů je uveden v příloze č. 2. 
Položky propočtu jsou téměř stejné jako u varianty A. Náklady na projektové  
a průzkumné práce jsou opět stanoveny výpočtem honoráře architekta/ inženýra 
(technika) pro pozemní stavby podle honorářových zón a započitatelných nákladů. Tento 
náklad činí 4 140 000 Kč bez DPH, což je o 390 000 Kč více než u varianty A. V této 
variantě je uvažováno s nižšími náklady za vybavení, jelikož vybavení bude nakoupeno 
pouze do bytů určeným k pronájmu. Veškeré vybavení do komerčních prostorů si přesune 
partnerská společnost, která bude v prostorách provozovat podnikatelskou činnost. 
Výpočet nákladů na vybavení je uveden v tabulce č. 10. Náklady na vybavení jednoho 
bytu jsou již spočteny v tabulce č. 6. 
Tabulka 10: Kalkulace nákladů na vybavení bytů – varianta B 
Vybavení 1 bytu  72 485 Kč 
Počet bytů 18 
Vybavení celkem 1 304 730 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Náklady na vybavení jsou u varianty B skoro o 1 mil. Kč nižší než u varianty A. Zbylé 
položky propočtu jsou vypočteny obdobně jako ve variantě A – na bázi procentuálního 
odhadu ze základních rozpočtových nákladů. Celkové pořizovací náklady v případě 
varianty B činí 91 379 365 Kč bez DPH. 
5.1.4 Výpočet provozních nákladů – varianta B 
Provozní náklady u varianty B jsou stanoveny ve 2 fázích. Pro bytové domy jsou využity 
vypočtené hodnoty ve variantě A v tabulce č. 8. Provozní náklady třech bytových domů 
jsou uvedeny v tabulce č. 11. Hodnota ročních provozních nákladů pro bytové domy činí 
636 498 Kč. 
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Tabulka 11: Roční provozní náklady bytových domů – varianta B 
Roční provozní náklady 
Bytové domy BD1 - BD3 
1 byt bytů Celkem 
Opravy a údržba 20 160 Kč 18 362 880 Kč 
Energie spol. prostor 720 Kč 18 12 960 Kč 
Úklid 1 296 Kč 18 23 328 Kč 
Odvoz dom. odpadu 840 Kč 18 15 120 Kč 
Celkem 414 288 Kč 
 
1 objekt objektů Celkem 
Pojištění [24] 65 000 Kč 3 195 000 Kč 
Daň z nemovitosti [25] 9 070 Kč 3 27 210 Kč 
Celkem 222 210 Kč 
Roční provozní náklady bytových 
domů celkem 
636 498 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Provozní náklady komerční budovy jsou uvažovány pouze opravy a údržba, pojištění  
a daň z nemovitosti. Jelikož je u této budovy uvažováno s dlouhodobým nájemcem 
v podobě partnerské společnosti, náklady na energie, vodné, stočné a plyn by byly v režii 
samotného nájemce. Taktéž je uvažováno s úklidem a odvozem odpadu. V tabulce č. 12 
jsou stanoveny uvažované roční provozní náklady, které budou vstupovat do výpočtu. 
Tabulka 12: Roční provozní náklady komerční budovy – var B 
 Roční provozní náklady Budova s nerušící výrobou 
Opravy a údržba 585 000 Kč 
Pojištění objektu [26] 95 000 Kč 
Daň z nemovitosti [25] 20 630 Kč 
Roční provozní náklady komerční 
budovy 
700 630 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Náklady za opravy a údržba jsou stanoveny na základě předpokladu, že opotřebení 
výrobních a kancelářských prostor je větší než u bytů. U bytů je kalkulována hodnota  
40 Kč/ m2 za měsíc. U komerční budovy je kalkulováno s hodnotou 50 Kč/m2 za měsíc. 
Pojištění objektu a daň z nemovitosti je stanovena opět pomocí internetových srovnávačů 
a softwarů na výpočet daně z nemovitosti. Celkové roční náklady pro variantu B činí 
1 337 128 Kč. 
Dále je opět kalkulováno s opravou objektů po 8 letech. Pro každý bytový dům se počítá 
s náklady v hodnotě 1 mil. Kč. Pro komerční budovu jsou to 4 mil. Kč. Celkem tedy  
7 mil. Kč. 
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Jak lze vidět z výpočtů předpokládaných nákladů, větší investicí by byla varianta B a to 
přibližně o 7 mil. Kč. Rovněž odhadnuté roční provozní náklady jsou u varianty B vyšší 
přibližně o 270 000 Kč.  
Po vypočtení nákladů na výstavbový projekt je nutné odhadnout průběh výstavbového 
projektu a stanovit tak tok nákladů. Obě varianty jsou uvažovány ve stejném časovém 
horizontu. Začátek projektu je stanoven dle skutečnosti na říjen roku 2019. Dokončení 
výstavby je odhadnuto na duben roku 2024. Předpokládané harmonogramy výstavby jsou 
uvedeny v příloze č. 3. 
5.2 Plánované výnosy 
Jak již bylo zmíněno, byty jsou určeny k pronájmu, a to především zaměstnancům 
Skupiny XY. Rovněž komerční prostory budou pronajímány. Do těchto prostor  
by se přesunula partnerská společnost, která pro Skupinu XY zajišťuje servis a montáže 
trafostanic. V první fázi je na základě analýzy realitního trhu v dané lokalitě stanoveno 
nájemné za 1 byt. Jelikož jsou podle studie všechny byty uvažovány stejné, stačí 
vypočtený nájem za 1 bytovou jednotku vynásobit počtem bytů v dané variantě projektu. 
Pro výpočet plánovaného nájemného je proveden průzkum realitního trhu v dané oblasti. 
V dané lokalitě – městské části Zličín a Řepy je nalezeno 10 bytů. Inzeráty jednotlivých 
bytů jsou uvedeny v příloze č. 4. Snaha byla, aby se jednalo o byty v novostavbách, typu 
2+KK a podlahovou plochou 50 m2. Rozdíly mezi vybranými byty a bytem oceňovaným 
jsou eliminovány korekčními koeficienty, které zjišťovaný nájem buď snižují nebo 
naopak zvyšují. Kritéria, která byla brána v potaz jsou: 
· Lokalita – zdali se byt nachází v oblasti s lepší občanskou vybaveností, či v horší, 
· Stav objektu – zdali se jedná o novostavbu, či rekonstruovaný objekt, 
· Stav bytu – zdali se jedná o nový byt, či rekonstruovaný, 
· Parkování – zda se parkuje před domem, či v garáži, 
· Sklep – jestli patří k dané bytové jednotce sklep, či nikoliv, 
· Balkón – zdali má vybraný byt balkón, či nemá. 
Mezi porovnávanými byty je jeden, který se nachází přímo naproti pozemku v ulici 
Tvrdonická (ve výpočtu nájemného označen B.10). Tomuto bytu byla přidělena váha 3. 
Výpočet čistého nájemného pro jeden byt je uveden v příloze č. 5. V tabulce č. 13 je 
uvedena hodnota již vypočteného čistého nájemného za měsíc. Je počítáno s měsíčním 
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výpadkem pronájmu. Dále je ke zjištěnému čistému nájemnému zapotřebí přičíst náklady 
na provoz jednoho bytu a společných prostor domu. Tyto náklady byly stanoveny 
v kapitole 5.1.2. Jeden byt bude pronajímám za celkovou cenu 14 592 Kč.  Celkový roční 
výnos z pronájmu 30 bytů činí 4 815 480 Kč. Tato hodnota tvoří roční příjem u varianty 
A a v cash flow je uvažována konstantně každý rok kromě roku 2024, kdy je v průběhu 
roku teprve dokončena výstavba bytových domů. 
Tabulka 13: Výnosy z pronájmu bytů – varianta A 
Čisté nájemné za měsíc 12 500 Kč 
Potenciální roční čisté nájemné 150 000 Kč 
Výpadek nájemného (1/12 měs.) 12 500 Kč 
Roční čisté nájemné pronájmu 1 bytu 137 500 Kč 
Roční náklady zahrnuté do ceny nájemného 1 bytu 23 016 Kč 
Celkové roční nájemné 1 bytu 160 516 Kč 
Počet bytů celkem 30 
Roční výnos z pronájmu bytů 4 815 480 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
U varianty B byla uvažována stejná hodnota měsíčního nájemného. Ovšem v této variantě 
jsou bytové domy pouze na severní straně pozemku. Ve variantě B je pouze 18 bytů. 
V tabulce č. 14 je uveden výpočet ročních výnosů z pronájmu bytů pro variantu B. 
Celkový roční výnos z pronájmu bytů ve variantě B je 2 889 288 Kč. 
Tabulka 14: Výnosy z pronájmu bytů – Varianta B 
Čisté nájemné za měsíc 12 500 Kč 
Potenciální roční čisté nájemné 150 000 Kč 
Výpadek nájemného (1/12 měs.) 12 500 Kč 
Roční čisté nájemné pronájmu 1 bytu 137 500 Kč 
Roční náklady zahrnuté do ceny nájemného 1 bytu 23 016 Kč 
Celkové roční nájemné 1 bytu 160 516 Kč 
Počet bytů celkem 18 
Roční výnos z pronájmu bytů 2 889 288 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Výnos z pronájmu komerční budovy je stanoven ve dvou fázích, protože se budova skládá 
ze skladů a výrobních prostor v přízemí objektu a z administrativní části v 1. a 2. patře. 
Nejdříve byly nalezeny v dané lokalitě kancelářské a výrobní prostory. Kancelářské 
prostory k pronájmu byly nalezeny 3. Výběr byl opět zaměřen na co nejpodobnější 
objekty. Cena pronájmu za 1 m2 je stanovena váženým průměrem, kde objekt K.1 má 
váhu 3 a zbylé váhu 1. Je to z důvodu největší podobnosti objektu s navrženým objektem.  
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Pro zjištění výnosů z pronájmu výrobních prostor byl nalezen pouze jeden inzerát.  
Objekt V.1 má cenu nájemného 120 Kč/m2. Tato cena se mi zdá být poněkud nízká,  
proto byla navýšena o 50 Kč za 1 m2. Inzeráty na pronájem kancelářských a výrobních 
prostor jsou v příloze č. 4. V tabulce č. 15. je vypočten roční výnos z pronájmu komerční 
budovy. 
Tabulka 15: Výnosy z pronájmu kancelářských a výrobních prostor – varianta B 
Kanceláře 
Označení Lokalita Nájemné 
Výměra 
(m²) 
Cena pronájmu na 
1 m² 
K.1 Praha 5  13 920 Kč 40 348 Kč 
K.2 Praha 5  11 387 Kč 59 193 Kč 
K.3 Praha 6  25 000 Kč 160 156 Kč 
Upravená cena pronájmu 1 m²  279 Kč 
Plocha kancelářských prostor (m²)  676,5 
Cena nájemného Kč/měs.  188 510 Kč 
Výroba 
Označení Lokalita Nájemné 
Výměra 
(m²) 
Cena pronájmu na 
1 m² 
V.1 Praha 6  262 320 Kč 2186 120 Kč 
Upravená cena pronájmu 1 m²  170 Kč 
Plocha výrobních a skladovacích  
prostor (m²) 
  298,5 
Cena nájemného Kč/měs.  50 750 Kč 
Celá komerční budova 
Měsíční čisté nájemné 239 260 Kč 
Roční čisté nájemné  2 871 120 Kč 
Roční náklady zahrnuté do ceny 
nájemného 
585 000 Kč 
Roční výnos z pronájmu komerční 
budovy 
3 456 120 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Jak lze v tabulce vidět, celkový roční výnos z pronájmu komerční budovy činí  
3 456 120 Kč. Po sečtení výnosů za pronájem bytů a komerční budovy jsou celkové roční 
výnosy pro variantu B 6 345 408 Kč, což je přibližně o 1,5 mil. Kč více než u varianty A. 
Tento rozdíl je zapříčiněn především faktem, že komerční budova je pronajata celý rok. 
Zatímco u bytů je kalkulováno s určitým rizikem výpadkem nájemného 1 měsíc v roce. 
Nicméně z pohledu výnosů je rozhodně atraktivnější varianta B. 
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5.3 Plánované cash flow projektu 
Před samotným sestavením cash flow projektu je nutné rozhodnout o uvolnění finančních 
prostředků a sledovaném časovém horizontu projektu. Pro účely diplomové práce je 
stanoveno, že investiční společnost uvolnila pro výstavbu developerského projektu 
finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. Zbylá část výstavby je uvažována financováním 
pomocí úvěru. V rámci diplomové práce byl poptán úvěr u České spořitelny, a.s. 
V nabídce úvěru je splatnost úvěru stanovena na 5 let. Úroková sazba je 4,81 % p. a. 
Úvěrová sazba je tvořena dvěma složkami – referenční sazbou mezibankovního trhu  
a pevnou marží. První jmenovaná se rovněž nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered 
Rate), jedná se o mezibankovní úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují 
úvěry na českém mezibankovním trhu. Tato úroková sazba od roku 2017, kdy měla 
hodnotu 0,27%, vzrostla o hodnotu 2% a nyní činí 2,27%. [27] Průběh trendu PRIBORU 
v ročním srovnání je uvedena na obrázku č.14. 
Obrázek 14: Meziroční srovnání výše úrokové sazby PRIBOR 
 
Zdroj: [27] 
Zbylá část úrokové sazby úvěru je závislá na více faktorech. Ovlivňuje ji například 
předchozí zkušenost s poskytnutím úvěru dané společnosti, finanční situace společnosti, 
či poměr vlastních zdrojů žadatele k celkovým nákladům projektu. V případě použitého 
úvěru je to 2,54 % p.a.  
Pro řešený developerský projekt je zvolen sledovaný časový horizont od roku 2019  
do roku 2053. Tento časový úsek zahrnuje 3 roky předinvestiční fáze a předrealizační 
etapy, samotnou výstavbu a 30 let provozu. Tento časový horizont je v této diplomové 
práci použit především kvůli možnosti představení si skutečné doby trvání. 
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5.3.1 Průběh cash flow – varianta A 
Průběh cash flow je stanoven na základě předpokládaných nákladů a výnosů a jejich 
rozložení v čase. Výpočet investičního cash flow je uveden v příloze č. 6. Průběh výdajů, 
příjmů a kumulovaného diskontovaného cash flow je znázorněn v grafu č. 2. Diskontní 
míra je uvažována 2%. 
Graf 2: Vývoj výdajů, příjmů a kumulovaného diskontovaného cash flow – varianta A 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Nejnižším bodem toku peněz je v roce 2024 částka 75 646 739 Kč. Tuto částku bude krýt 
investor vlastními finančními prostředky ve výši 50 000 000 Kč, úvěrem v hodnotě 
34 304 981 Kč a výnosy z pronájmu bytů. Po roce 2024 má kumulované diskontované 
cash flow již rostoucí trend kopírující vývoj příjmů. Pouze vždy při uvažované opravě 
objektů po 8 letech dojde k mírnému vychýlení. Jak lze vidět již z grafu, kumulované 
diskontované cash flow se ve sledovaném období nedostane do kladných čísel. Tudíž  
již teď lze odhadnout, že čistá současná hodnota v roce 2053, což je poslední rok 
sledovaného období, bude záporná. 
5.3.2 Průběh cash flow – varianta B 
Peněžní tok u varianty B má velmi podobný průběh, jak si lze všimnout v grafu č. 3. 
Rozdíl je ve strmějším růstu příjmů. Nejnižším bodem toku peněz u varianty B je v roce 
2024 částka 82 677 943 Kč, která je kryta opět vlastními vyhrazenými prostředky ve výši 
50 000 000 Kč, úvěrem tentokrát v hodnotě 41 379 365 Kč a výnosy z pronájmu bytů  
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a komerční budovy. Po roce 2024 rovněž kumulované diskontované cash flow kopíruje 
trend příjmů a opět dochází k vychýlení pouze každých 8 let po dokončení výstavby,  
což je zapříčiněno opravami jednotlivých budov. Kompletní výpočet efektivního cash 
flow je v příloze č. 6. Opět si lze všimnout, že křivka kumulovaného diskontovaného cash 
flow nepřejde do kladných hodnot, tudíž čistá současná hodnota v roce 2053 bude opět 
záporná. Nicméně křivka končí mnohem blíže hodnotě 0 Kč, což značí, že čistá současná 
hodnota bude vyšší než u varianty A. 
Graf 3: Vývoj výdajů, příjmů a kumulovaného diskontovaného cash flow – varianta B 
 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
5.3.3 Návrh financování – finanční cash flow 
V tabulkách č. 16 a č. 17 je znázorněn průběh finančního cash flow pro jednotlivé 
varianty. Developerský projekt je plánované financovat vlastními zdroji od října 2019, 
kdy bude zahájena předinvestiční fáze projektu. Pomocí vlastních zdrojů bude projekt 
financován až do začátku roku 2022. V tomto období budou zpracovány všechny stupně 
projektové dokumentace, bude koupen pozemek a budou zahájeny stavební práce. 
Jakmile čerpané prostředky přesáhnou hranici 50 mil. Kč, bude čerpán investorský úvěr 
(do roku 2024), který byl poptán u bankovního domu. Tyto tři roky budou placeny pouze 
úroky z úvěru. Po dokončení výstavby budou spláceny roční splátky po dobu 5 let (od 
roku 2025 do roku 2029).  
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Jelikož výnosy z pronájmu nebudou dostatečným zdrojem pro krytí splátek úvěru, bude 
nutné, aby investor sáhl opět do vlastních zdrojů. Znázorněné průběhy efektiního cash 
flow v grafech 2 a 3 jsou již se zohledněným vlivem financování. Financování má na 
investiční cash flow vliv především v podobě snižování daňového základu pro výpočet 
daně z příjmu, která pro právnické osoby činí 19%. Do základu daně jsou zahrnuty 
příjmy, provozní výdaje, úrok z úvěru a odpisy. Bytové domy a výrobní budovy spadají 
do 5. odpisové skupiny, což znamená, že při použití rovnoměrného odepisování jsou 
odepisovány 30 let. 
Dále si lze všimnout, že v obou variantách v prvních letech dojde k finanční ztrátě (základ 
daně je záporná hodnota). V takovém případě by mohlo být využito možnosti odepisování 
ztráty dle zákona 586/ 1992 Sb. §34. Tento zákon říká, že pokud v daném účetním období 
dojde ke ztrátě, může být ztráta následujících 5 účetních období odepisována, čímž také 
snižuje základ daně z příjmu. [28] S touto možností ovšem v této diplomové práci není 
uvažováno. 
Při porovnání finančního cash flow dvou navržených variant, dle tabulek 16 a 17, lze říci, 
že pro investorskou společnost bude menší zátěží úvěr ve variantě A. V letech 2022  
až 2024, kdy bude čerpán úvěr a spláceny budou pouze úroky z úvěru, zaplatí investor  
ve variantě A přibližně o 800 000 Kč méně než tyto roky u varianty B. Rovněž celková 
roční splátka je u varianty A o 1,6 mil. Kč nižší. Vypočtené splátkové kalendáře jsou 
uvedeny v příloze č. 7.
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Tabulka 16: Finanční cash flow – var A 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
 
Tabulka 17: Finanční cash flow – var B 
 
Zdroj: Vlastní zpracování autora
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Financování
Vlastní vyhrazené zdroje 50 000 000 Kč
Čerpání vlastních zdrojů 346 615 Kč 21 207 550 Kč 2 155 210 Kč 26 290 626 Kč
Zůstatek vlastních zdrojů 49 653 385 Kč 28 445 836 Kč 26 290 626 Kč 0 Kč
Čerpání úvěru 5 640 385 Kč 24 441 485 Kč 4 223 111 Kč
Poplatek za úvěr 150 000 Kč
Splátka úvěru 7 760 042 Kč 7 760 042 Kč 7 760 042 Kč 7 760 042 Kč 7 760 042 Kč
Úrok z úvěru (4,81 p.a.) 271 303 Kč 1 446 938 Kč 1 650 070 Kč 1 439 548 Kč 927 902 Kč 512 132 Kč 209 070 Kč 37 587 Kč
Úmor z úvěru 6 221 067 Kč 6 525 741 Kč 6 845 337 Kč 7 180 584 Kč 7 532 250 Kč
Zůstatek úvěru 5 640 385 Kč 30 081 870 Kč 34 304 981 Kč 28 083 913 Kč 21 558 172 Kč 14 712 835 Kč 7 532 250 Kč 0 Kč
Cash flow z financování před zdaněním 0 Kč 0 Kč 0 Kč -32 352 313 Kč -25 888 423 Kč -3 063 695 Kč -4 014 062 Kč -4 014 062 Kč -4 014 062 Kč -4 014 062 Kč -4 014 062 Kč
Odpisy 1 250 864 Kč 3 037 811 Kč 3 037 811 Kč 3 037 811 Kč 3 037 811 Kč 3 037 811 Kč
Základ daně 0 Kč 0 Kč 0 Kč -271 303 Kč -1 446 938 Kč -91 449 Kč -731 379 Kč -219 733 Kč 196 037 Kč 499 099 Kč 670 582 Kč
Daň z příjmu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 37 247 Kč 94 829 Kč 127 411 Kč
Cash flow z financování po zdanění 0 Kč 0 Kč 0 Kč -32 352 313 Kč -25 888 423 Kč -3 063 695 Kč -4 014 062 Kč -4 014 062 Kč -4 051 309 Kč -4 108 891 Kč -4 141 473 Kč
Předinvestiční fáze + Předrealizační etapy Výstavba
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Financování
Vlastní vyhrazené zdroje 50 000 000 Kč
Čerpání vlastních zdrojů 383 101 Kč 21 320 343 Kč 2 381 103 Kč 25 915 453 Kč
Zůstatek vlastních zdrojů 49 616 899 Kč 28 296 556 Kč 25 915 453 Kč 0 Kč
Čerpání úvěru 8 685 893 Kč 27 914 680 Kč 4 778 792 Kč
Polatek za úvěr 150 000 Kč
Splátka úvěru 9 360 320 Kč 9 360 320 Kč 9 360 320 Kč 9 360 320 Kč 9 360 320 Kč
Úrok z úvěru 417 791 Kč 1 760 488 Kč 1 990 347 Kč 1 736 413 Kč 1 119 255 Kč 617 745 Kč 252 184 Kč 45 338 Kč
Úmor z úvěru 7 503 978 Kč 7 871 482 Kč 8 256 984 Kč 8 661 367 Kč 9 085 554 Kč
Zůstatek úvěru 8 685 893 Kč 36 600 573 Kč 41 379 365 Kč 33 875 387 Kč 26 003 905 Kč 17 746 920 Kč 9 085 554 Kč 0 Kč
CF z financování před zdaněním 0 Kč 0 Kč 0 Kč -35 169 137 Kč -29 675 168 Kč -4 599 281 Kč -4 352 040 Kč -4 352 040 Kč -4 352 040 Kč -4 352 040 Kč -4 352 040 Kč
Odpisy 1 301 430 Kč 3 160 615 Kč 3 160 615 Kč 3 160 615 Kč 3 160 615 Kč 3 160 615 Kč
Základ daně 0 Kč 0 Kč 0 Kč -417 791 Kč -1 760 488 Kč -1 121 919 Kč 111 252 Kč 728 410 Kč 1 229 920 Kč 1 595 481 Kč 1 802 327 Kč
Daň z příjmu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 21 138 Kč 138 398 Kč 233 685 Kč 303 141 Kč 342 442 Kč
Cash Flow z financování po zdanění 0 Kč 0 Kč 0 Kč -35 169 137 Kč -29 675 168 Kč -4 599 281 Kč -4 373 178 Kč -4 490 438 Kč -4 585 725 Kč -4 655 182 Kč -4 694 483 Kč
Předinvestiční fáze + Předrealizační etapy Výstavba
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5.4 Ukazatele ekonomické efektivnosti 
Vypočtené průběhy efektivního cash flow jsou dále využity pro výpočet ukazatelů 
ekonomické efektivnosti projektu. Důležitými faktory, které ovlivňují výsledky ukazatelů 
ekonomické efektivnosti, jsou délka sledovaného období a požadovaná míra výnosnosti. 
V případě tohoto projektu, jak již bylo zmíněno, je použita diskontní míra 2%. Výše 
diskontu je takto nízká z důvodu typu investice. Jedná se o investici, která slouží 
především pro budování zázemí společnosti a uložení peněz do dlouhodobého majetku. 
Jelikož veškeré prostory jsou určeny k pronájmu, nelze očekávat krátkou dobu 
návratnosti, či vysoký index ziskovosti.  
Při nedávné studii společnosti Valuo, která řešila návratnost investice do nájemního bytu 
ve velkých městech, vyšla průměrná doba návratnosti v Praze 23 let. Pro účely studie 
byly užity byty o podlahové ploše 40 m2, což je téměř stejná hodnota jako v této 
diplomové práci. [29] Ve výzkumu bylo kalkulováno s mírou výnosnosti 1%, což je ještě 
nižší hodnota, než je uvažována v diplomové práci. Po vypočtení diskontované doby 
návratnosti bude zhodnoceno, o kolik se doba návratnosti bude lišit při výstavbě bytových 
domů a následném pronajímání. 
Výsledné ukazatele ekonomické efektivnosti pro obě varianty jsou uvedeny v tabulce  
č. 18. Pro výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti byl stanoven časový horizont  
30 let provozní fáze, což je od roku 2024 do roku 2053 včetně. 
Tabulka 18: Ukazatele ekonomické efektivnosti obou variant 
 Varianta A Varianta B 
NPV v r. 2053 -16 720 886 Kč -4 738 289 Kč 
PP 29 23 
DPP nenastane nenastane 
PI 0,87 1,01 
IRR 0,43% 1,61% 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
Jak již bylo avizováno z grafů vývoje efektivního cash flow, čisté současné hodnoty 
v roce 2053 jsou záporné pro obě varianty. Z toho také vyplývá, že ve sledovaném období 
nenastane diskontovaná doba návratnosti. U varianty B lze ovšem očekávat 
diskontovanou dobu návratnosti někdy během následujících let, při dodržení ročního 
výnosu 6 345 408 Kč. Diskontovaná doba návratnosti by tedy činila pro variantu B 
odhadem 32 let provozní fáze. Pro variantu A by tato doba mohla být okolo 45 let 
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provozní fáze. Pokud by byla zanedbána časová hodnota peněz, tak by doba návratnosti 
pro variantu A byla 29 let provozní fáze a pro variantu B 23 let provozní fáze.  
Pro srovnání se studií od společnosti Valuo, je návratnost investice do výstavby bytových 
domů za účelem pronájmu přibližně o 20 let delší. 
Další ukazatelem je index ziskovosti. U varianty A je hodnota indexu ziskovosti menší 
než 1, což značí, že tato varianta projektu by měla být zamítnuta. Naproti tomu index 
ziskovosti pro variantu B je větší než 1, což značí přijatelnost projektu. 
Dále si v tabulce č. 18 lze všimnout, že vnitřní výnosové procento ani v jedné z variant 
nenaplňuje požadovanou hodnotu 2%. Lepší hodnoty dosáhla varianta B, kde vnitřní 
výnosové procento činí 1,61%. Bude-li bráno v potaz, že meziroční inflace na začátku 
roku 2019 byla 2%, vypočtená hodnota vnitřního výnosového procenta nepokryje ani vliv 
inflace. 
Ačkoliv u obou variant bylo dosaženo poměrně neefektivních výsledků, jsou výsledky 
ekonomické efektivity využity pro výběr vítězné varianty developerského rozhodnutí.  
Pro vyhodnocení bude jako kritérium II. použita hodnota vypočtené čisté současné 
hodnoty. Kritérium III. – Index ziskovosti a kritérium IV. – vnitřní výnosové procento. 
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6. Vyhodnocení 
V této kapitole je vyhodnoceno, která varianta návrhu developerského projektu je  
pro developerskou společnost lepší investicí. Rozhodnutí se bude odvíjet od zvolených 
kritérií, která byla stanovena během praktické části. Celkem tak byla stanovena 4 kritéria. 
Jelikož návrhy variant developerského projektu byly zpracovány architektonickým 
ateliérem IXA, rozhodl jsem se přidat ještě kritérium V. – charakter architektonického 
prostoru. Zvolená kritéria jsou: 
· Kritérium I. – Akustická studie, 
· Kritérium II. – Návratnost investice (hodnota NPV v roce 2053), 
· Kritérium III. – Index ziskovosti, 
· Kritérium IV. – Míra výnosnosti projektu, 
· Kritérium V. – Charakter architektonického prostoru. 
Stanovení vah jednotlivých kritérií je provedeno podle důležitosti a významnosti kritéria. 
Vypracování akustické studie bude nutné v obou variantách. Akustickou studii je 
zapotřebí vypracovat pouze pro budovy pro bydlení. Posuzování této studie může 
prodloužit předinvestiční fázi projektu nebo při nevyhovujících výsledcích může být 
vybraná varianta dokonce přepracována či zamítnuta. Bylo by tak nutné zvolit 
protihlukové opatření, což by vedlo k navýšení investičních nákladů. Při výběru vhodné 
varianty projektu je šíření hluku od železniční dráhy rozhodně důležitý aspekt. Váha 
tohoto kritéria je stanovena na hodnotu 3. 
Další tři kritéria jsou důležitým měřítkem pro investiční společnost. Jelikož na základě 
ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu se bude společnost rozhodovat, která 
z navržených variant je výhodnější pro ekonomiku společnosti a která investice  
se společnosti dříve navrátí. Proto jsou kritéria II. – IV. ohodnoceny váhou 5. 
Posledním kritériem je charakter architektonického prostoru, který byl konzultován 
s autory návrhů jednotlivých variant. Hodnocena je v tomto kritériu efektivita využívání 
pozemku v průběhu dne, spokojenost budoucích uživatelů dané varianty projektu a v jaké 
míře návrh koresponduje s charakterem prostředí městské části Zličín. Toto kritérium je 
poměrně úzce spjato s kritériem I., a proto je mu přiřazena stejná váha 3. 
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V tabulce č. 19 je uveden výpočet normovaných vah pro určení vítězné varianty. 
Tabulka 19: Výpočet normovaných vah 
Kritérium 
Koeficient významnosti 
(nenormovaná váha) 
Koeficient významnosti 
(normovaná váha) 
I. Akustická studie 3 0,14 
II. Návratnost investice 5 0,24 
III. Index ziskovosti 5 0,24 
IV. Míra výnosnosti projektu 5 0,24 
V. Charakter arch. prostoru 3 0,14 
Součet vah 21 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
V další fázi jsou jednotlivé varianty obodované na základě výsledků a plnění zvolených 
kritérií. Bodovací stupnice je uvedena v teoretické části v tabulce č. 2. 
Hluková studie ve variantě A bude zpracována pro všech 6 bytových domů ležících  
na pozemku. Bytové domy na jižní straně pozemku leží přibližně 12 m od osy železniční 
dráhy a výsledky hlukové studie tak budou rozhodně nevyhovující. V této variantě 
projektu by bylo nezbytné na pozemku podél železniční dráhy vybudovat protihlukovou 
stěnu. Z tohoto důvodu jsou variantě A uděleny 3 body. Naopak varianta B, kde je  
na jižní straně pozemku vybudována komerční budova, je ideálním řešením, jak zmírnit 
hluk šířící se od železniční dráhy k bytovým domům. Takto navržené řešení  
by požadavky akustické studie bytových domů naplnilo, a proto je varianta B oceněna 8 
body. 
Čistá současná hodnota v roce 2053, což je poslední rok sledovaného období, je u obou 
variant záporná. U varianty A činí tato hodnota -16 720 886 Kč při diskontní míře 2%. 
Předpokládaná doba návratnosti je 45 let provozní fáze. Varianta A je obodována 
hodnotou 2. U varianty B vyšla hodnota čisté současné - 4 738 298 Kč, což je v porovnání 
s variantou A mnohem lepší výsledek, ovšem ani v této variantě se po 30 letech provozní 
fáze společnost nedostane do kladných čísel. Diskontovaná doba návratnosti této varianty 
je odhadem 32 let. Varianta B je z pohledu návratnosti investice ohodnocena 4 body. 
Index ziskovosti je u varianty A menší než 1, z čehož vyplývá odstoupení od této varianty. 
Proto je tato varianta ohodnocena 3 body. U varianty B je index ziskovosti těsně  
nad hranicí 1, což ovšem značí přijatelnost investice. Proto je tento výsledek ohodnocen  
5 body. 
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Požadovaná míra výnosnosti projektu je stanovena na 2% (hodnota inflace na konci roku 
2018). Vypočtené vnitřní výnosové procento v obou případech nedosahuje této hodnoty. 
Pro variantu A je vypočtené vnitřní výnosové procento 0,43%, což je velmi nízké a proto 
je tento výsledek ohodnocen 2 body. U varianty B je IRR 1,61%. Tato hodnota také 
nesplňuje požadované 2%, ovšem je o poznání vyšší než ve variantě A, tudíž je 
ohodnocena 3 body. 
Z pohledu využití pozemku během dne je efektivnější varianta B, kdy během pracovní 
doby funguje jižní část pozemku (komerční budova) a mimo pracovní dobu zase naopak 
je pozemek využíván rezidenty bytových domů. Varianta A v tomto směru strádá,  
kdy během pracovní doby je pozemek víceméně neobýván. Je zde pracováno s úvahou,  
že bytové domy budou přednostně sloužit pro zaměstnance společnosti. Jedná  
se o bydlení v malých bytových domech, tudíž se jedná o sousedský charakter bydlení. 
V obou variantách se nachází vnitroblok se zelení. Ve variantě A by bylo více zeleně  
a méně ruchu z výrobního provozu. Naopak ve variantě B tvoří komerční budova clonu 
od železniční dráhy, čímž zpříjemňuje polohu bydlení podél ulice a zároveň koresponduje 
se zástavbou kolem železniční dráhy, která je tvořena především výrobními  
a skladovacími halami. Měřítko solitérní zástavby vychází z charakteru zástavby starého 
Zličína. Objekty se řadí podél dopravních tras, které vedou kolem pozemku, tj. podél 
silnice a železniční dráhy. Oba návrhy jsou z pohledu charakteru architektonického 
prostředí navrženy tak, aby do daného prostředí zapadly a korespondovaly se stávající 
zástavbou. Já bych vyzdvihnul efektivitu využití pozemku ve variantě B, kdy je pozemek 
využíván po celý den a bodově bych tuto variantu ohodnotil 8 body. Variantu A hodnotím 
7 body. 
Tabulka 20: Vyhodnocení kritérií metodou bodovací s váhami 
Kritérium 
Váha 
(vi) 
Varianta A Varianta B 
hij hij × vi hij hij × vi 
I. Akustická studie 0,14 3 0,43 8 1,14 
II. Návratnost investice 0,24 2 0,48 4 0,95 
III. Index ziskovosti 0,24 3 0,71 5 1,19 
IV. Míra výnosnosti projektu 0,24 2 0,48 3 0,71 
V. Charakter arch. prostoru 0,14 7 1,00 8 1,14 
Celková hodnota 
  
3,10  5,14 
Pořadí 
 
2. 1. 
Zdroj: Vlastní zpracování autora 
60 
 
Vyhodnocení uvedené v tabulce č. 20 vychází poměrně jasně pro variantu B, což je návrh, 
ve kterém jsou na severní straně pozemku 3 bytové domy o 3 nadzemních podlažích. 
V těchto bytových domech se nachází celkem 18 bytů. Na jižní straně pozemku je 
komerční budova, v níž se nachází výrobní a skladovací prostory v přízemí objektu  
a kancelářské prostory v 1. a 2. patře. Vítězný návrh je uveden na obrázku č. 15. 
Obrázek 15: Vítězný návrh developerského projektu – varianta B 
 
Zdroj: Studie využití pozemku architektonického ateliéru IXA 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo zvolit variantu, která je lepším řešením využití pozemku 
z pohledu developerské společnosti. Návrhy variant byly vypracovány architektonickým 
ateliérem IXA dle požadavků investorské společnosti XYservis, s.r.o. 
V prvních třech kapitolách jsou objasněny potřebné pojmy, stanoveny klíčové kroky  
a popsána metoda vyhodnocení. Na teoretickém podkladu je poté zpracována praktická 
část, která se věnuje výběru ze dvou navržených variant projektu pro vybraný pozemek. 
Důležitým aspektem je typ developerského projektu. Nejedná se o projekt, který by byl 
realizován za účelem co nejvyššího finančního zhodnocení, ale jde o projekt, který by 
sloužil společnosti samotné a formou nájemného by docházelo k postupné návratnosti 
finančních prostředků. Jelikož společnost nedisponuje dostatečným kapitálem, budou 
finanční prostředky na realizaci projektu poskytnuty mateřskou společností XY, a.s. 
Vyhrazený kapitál na tento projekt je 50 mil. Kč. Zbylá část výstavbového projektu bude 
financována pomocí cizích zdrojů formou investorského úvěru. 
V další části byla zpracována analýza lokality, ve které se pozemek nachází. Pozemek  
se nachází v městské části Zličín, což je okrajová část města Prahy. Ve vzdálenosti  
1000 m od pozemku se nachází poměrně kvalitní občanská vybavenost. Dopravní 
dostupnost do centra města je osobním vozem 25 min (v případě dopravní špičky 45 min) 
a při využití MHD 45 min. Oba tyto aspekty jsou důležitým měřítkem pro potencionální 
nájemníky bytů. Samotný pozemek se skládá z 8 parcel. Při výpočtu nákladů na výstavbu 
je nutné uvažovat s náklady na vyjmutí 3 parcel ze zemědělského půdního fondu. Další  
2 parcely mají omezené vlastnické právo formou věcného břemene. Tento fakt je 
zapříčiněn přítomností celého pozemku v ochranném pásmu železniční dráhy. To je bráno 
jako rizikový faktor celého projektu. Proto bylo jako první kritérium hodnocení zvoleno 
právě řešení návrhu vzhledem k této skutečnosti. V závěru 4. kapitoly jsou představeny 
obě varianty developerského projektu. 
V následující kapitole došlo k sestavení propočtu nákladů výstavbového projektu obou 
variant. Důležitým zjištěním pro developerskou společnost je, že výstavba návrhu 
varianty B je přibližně o 7 mil. Kč dražší než u varianty A. Důležitý fakt, který je nutné 
brát v potaz, je růst cen stavebních prací, jež za rok 2019 činí až 20%. To by znamenalo  
navýšení nákladů na výstavbu. Rovněž odhadované roční provozní náklady jsou  
u varianty B vyšší přibližně o 270 tis. Kč. Pro stanovení peněžních toků bylo zapotřebí 
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rozložit náklady na výstavbový projekt do harmonogramu. Dále pomocí průzkumu trhu, 
kdy byly v dané lokalitě nalezeny inzeráty k pronájmu nemovitostí, byly stanoveny 
výnosy z pronájmu bytů a komerční budovy. Celkové roční výnosy z pronájmu jsou  
u varianty B vyšší přibližně o 1,5 mil. Kč. Tento fakt je zapříčiněn především úvahou,  
že komerční budova je pronajímána nepřetržitě celý rok, jelikož by sloužila  
pro partnerskou společnost. U bytů je kalkulováno s určitým rizikem v podobě měsíčního 
výpadku nájemného. Na základě těchto znalostí byl vytvořen průběh efektivního cash 
flow. Posléze byla provedena poptávka bankovního domu na investorský úvěr a sestavené 
finanční cash flow projektu. Po sestavení efektivního cash flow mohly být spočteny 
zvolené ukazatele ekonomické efektivnosti, které tvoří hlavní 3 kritéria při vyhodnocení. 
Sledovaný časový úsek projektu byl 30 let provozní fáze, tedy od roku 2024 po rok 2053 
včetně. Při uvažování časové hodnoty peněz ve sledovaném období nenastane bod zvratu, 
tj. čistá současná hodnota v tomto sledovaném období není rovna 0. Ovšem s úvahou 
dodržení trendu vývoje peněžních toků by diskontovaná doba návratnosti u varianty A 
byla 45 let a u varianty B 32 let provozní fáze. Rovněž zbylé dva ukazatele – index 
ziskovosti a vnitřní výnosové procento byly ve prospěch varianty B. Pro vyhodnocení 
bylo přidáno ještě 1 kritérium, kterým byl charakter architektonického prostředí. Obě 
varianty byly navrženy tak, aby do daného prostředí zapadaly, ovšem výhodou varianty 
B je taková, že pozemek by byl využíván po celý den, proto je i v tomto ohledu pozitivněji 
hodnocena varianta B. 
Vyhodnocení diplomové práce mluví jednoznačně pro variantu B. Výsledkem diplomové 
práce je doporučení realizace varianty návrhu B, kterou tvoří 3 bytové domy na severní 
straně pozemku a komerční budova na straně jižní. 
Ačkoliv ani u jedné variant nebylo dosaženo vysokého zhodnocení finančních prostředků, 
je třeba brát v potaz, že investice do dlouhodobého hmotného majetku v podobě 
nemovitých věcí je stále lepší volbou než uložit počáteční kapitál do bankovního domu, 
kde dochází k minimálnímu zúročení. Při úvaze, že by v roce 2019 bylo do bankovního 
domu uloženo 50 mil. Kč, tak při ročním úroku 0,5% by v roce 2053 byla na bankovním 
účtu částka přibližně 59,2 mil. Kč (bez uvažování časové hodnoty peněz). Zatímco  
i u varianty A je v roce 2053 hodnota aktiv 90,4 mil. Kč (bez uvažování časové hodnoty 
peněz). Z čehož vyplývá, že i realizování varianty A by se developerské společnosti 
vyplatilo více než ponechání počátečního kapitálu v bankovním domě. 
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